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Forord 
TØR VI GØRE HISTORIEN OM ELNETTET TIL ET EVENTYR?
Klimaforandringerne er den mest alvorlige trussel, 
som menneskeheden har stået over for. Derfor er 
den grønne omstilling et unikt politisk fænomen: 
Et næsten enigt Folketing står bag Danmarks 
klimamålsætninger. Samtidig kan den grønne 
omstilling blive et enestående kapitel i fremtidens 
historiebøger. Ja det kan blive et grønt eventyr, 
hvor vi ser tilbage på en periode, der skabte man-
ge arbejdspladser, gjorde Danmark uafhængigt 
af importerede fossile brændstoffer og til et 
grønnere land. Elnettet er fundamentet for, at vi 
kan skrive en lykkelig slutning på eventyret om 
elektrificeringen af samfundet.

Vi kan ikke bygge fremtidens elnet med 
nutidens rammer
Der er dog intet eventyrligt over den labyrintiske 
ansøgningsproces, et projekt skal gennemgå for 
at få lov til at udvide det danske elnet. Den kræ-
ver, at man sikrer - i værste fald 39 - tilladelser til 
alt fra f.eks. en ”dispensation fra kirkebyggelinjer” 
til en ”ekspropriationsviljeudtalelse”. Samtidig 
skal man navigere i et aktørlandskab, der består 
af 98 kommuner, op mod 20 øvrige offentlige 
myndigheder, 35 netselskaber og Energinet 
– som forvalter efter hver deres lovkompleks, 
prioritering og metode. Resultatet er, at ingen 
reelt ved, hvor lang tid det tager at udbygge en 
given kapacitet i el-nettet. Derfor var noget af 
det første vi igangsatte i NEKST, at kortlægge 
ansøgningsprocessen og de mange initiativer 
som allerede var sat i gang med henblik på en 
hurtigere udbygning af elnettet. 

De 34 anbefalinger, som arbejdsgruppen præsente-
rer i nærværende rapport, adresserer mange yderli-
gere snubletråde, og vil bane vejen for en hurtigere 
udrulning af elnettet. Men de er ikke en trylleformular, 
der fjerner alle udfordringerne eller giver os tid til 
at hvile på laurbærrene. Derfor vil jeg opfordre alle 
ansvarlige aktører til at fortsætte arbejdet med at 
fjerne tidsrøvere, og ride på bølgen af de 65 initiativer, 
som vi har kortlagt, allerede er i gang.

Har vi modet til et paradigmeskifte?
Det massive forvaltningskompleks, der står i vejen 
for en hurtigere udbygning af det danske elnet, er 
født ud af hensyn til vigtige samfundsværdier som 
miljøbeskyttelse, den grundlovsfæstede ejendomsret 
og borgerinddragelse. De værdier skal vi fortsat 
værne om, men vi skal også turde gentænke proces-
serne, af hensyn til nødvendigheden af at bremse 
de globale klimaforandringer. Måske kan de samme 
hensyn imødekommes i en smidigere proces – eller 
måske er reglerne i dag strammere end det oprinde-
lig hensyn? Det rejser spørgsmål, der hverken findes 
simple eller generelle svar på, og vil kræve et para-
digmeskifte samt svære samfundsdiskussioner om, 
hvordan vi balancerer de forskellige hensyn, uden at 
træde miljøet, grundloven og folkestyret under fode. 

Når vi i NEKST på den korte bane ser behov for 34 
anbefalinger ovenpå 65 allerede igangsatte initiativer 
understreger det, at solide strukturelle greb vil være 
nødvendige, hvis der skal turbo på ulrulning af 
el-nettet. Jeg vil - helt for egen regning – pege på 
tre, prioriterede områder, som er nødvendige at tage 
favntag med i de kommende år:
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1. Prioriter Danmarks arealer: Danmarks areal 
er begrænset, og der er massiv efterspørgsel 
på jorden til energiinfrastruktur, naturområder, 
øvrig infrastruktur, boliger og landbrug. Derfor 
bør der udarbejdes en national strategi, med 
inspiration fra Fingerplanen, der reserverer mere 
af Danmarks landareal til bestemte formål.

2. Sikr at miljøregulering ikke står i vejen for 
klimahandling:  De seneste års særdeles 
alvorlige miljøskandaler er klare symptomer på, 
at regulering ikke i sig selv beskytter miljøet. 
Og at miljølovene er blevet umulige at forvalte. 
Derfor bør der nedsættes en arbejdsgruppe, 
der gentænker miljøreguleringen, så embeds-
mænd kan bruge mindre tid på at nærstudere 
lovtekster og mere tid på at forberede konkrete 
miljøindsatser.

3. Indsæt en ’sherpa’ som arbejder på tværs af 
forvaltninger: Der er behov for én instans, der i 
en periode har mandat til og ansvar for at bære 
elnet-projekterne – og måske andre store for-
syningsprojekter - igennem det bureaukratiske 
system. Det kunne trække på inspiration fra 
’sherpa’ rollen, som kendes fra G7 eller EU, hvor 
succeskriteriet er, hvor meget ny el-netkapaci-
tet, der godkendes per år.

En tak for indsatsen
Jeg vil slutteligt benytte lejligheden til at takke 
alle arbejdsgruppens medlemmer for et givende, 
til tider udfordrende, men altid meget frugtbart 
samarbejde. Vi har været sammensat, så hele 
værdikæden og samtlige nøgleinteressenter, 
landsdele og køn var repræsenteret. Arbejdet 
har været bistået af faglig sparring fra mange 
aktører i energibranchen, følgegruppen samt 
embedsværket på tværs af hele Slotsholmen og 
flere styrelser. 

Tak til hver af jer for engagement, bidrag og ikke 
mindst en stor arbejdsindsats oven på kræven-
de fuldtidsjobs. Det har været et stort privilegie 
at arbejde med en så vigtig national dagsorden 
med så mange gode, kompetente mennesker. 
Jeg glæder mig til, at se anbefalingerne blive 
grebet og fulgt til dørs – jo hurtigere, jo bedre. 

Kristina Lee

Forperson for arbejdsgruppen Hurtigere udbyg-
ning af elnettet
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Arbejdsgruppens 
tilgang og læring 
Med regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark 
fra december 2022 nedsatte regeringen den 
nationale energikrisestab (NEKST), som skal sikre 
hurtigere handling på akutte grønne udfordringer. 
Arbejdsgruppen Hurtigere udbygning af elnettet 
blev etableret i regi af NEKST, hvor vi fik til opgave 
at identificere barrierer, der hæmmer en hurtig og 
effektiv udbygning af elnettet samt fremlægge 
og igangsætte konkrete løsningsforslag, der kan 
rydde barriererne af vejen. 

Tilgang
Vi har i arbejdsgruppen stræbt efter at praktisere 
en tilgang, hvor forskelligheder i arbejdskultur, 
metoder og tilgange til udfordringer blev en styrke. 
Sammensætningen af arbejdsgruppen på tværs af 
forskellige aktører i hele værdikæden - fra netejere 
til forbrugere, producenter og konsulenter, videns-
organisationer samt repræsentanter for forbrugere 
og naturhensyn - har vi anset for afgørende. Vi har 
haft fokus på, at jagten på den ideelle – men svært 
realiserbare – løsning ikke må bremse implemen-
teringen af praktiske og effektive tiltag. Det er i den 
ånd, at vi har udarbejdet konkrete og håndgribelige 
løsningsforslag, som straks kan gribes af de 
aktører, der er ansvarlige for at føre dem ud i livet.

I NEKST-arbejdsgruppen har vi samarbejdet tæt 
med embedsværket, ligesom relevante aktører 
og interessenter har været inddraget. Derudover 
har arbejdsgruppen fået flere gode forslag og 
indspark, herunder også forslag som ligger uden 
for det opdrag, vi fik af ministeren.

Læring
Den måske vigtigste læring, som vi tager med os, er, 
at hurtigere netudbygning grundlæggende kræver, 
at alle involverede parter læner sig nysgerrigt og 
tillidsfuldt ind i hver eneste delproces af hver enkelt 
netudbygning. Nysgerrigt, fordi netudbygning 
kræver vidensdeling og opmærksomhed på, at 
dét, som for én aktør kan synes småt og mindre 

væsentligt, kan være afgørende for, at andre 
aktører kan handle hurtigt og effektivt. Tillidsfuldt, 
fordi vi har brug for at turde gøre op med en ”det-
plejer-vi-kultur”, hvor systemer, sagsbehandling og 
organisatoriske rammer har været skabt til tidligere 
tiders udfordringer, men som i dag gør det vanske-
ligt at nå i mål. Det er vores oplevelse efter mange 
konstruktive og værdifulde drøftelser på tværs – og 
på trods af vores interne forskelligheder – at det 
nødvendige markante temposkift i udbygningen 
kun kan realiseres gennem en gensidig villighed til 
at sætte sig ind i hinandens udfordringer. Mange af 
vores anbefalinger kan derfor også implementeres 
uden at ændre et komma i lovgivningen, men ved 
at aktørerne sætter sig sammen for at finde nye og 
mere effektive veje at samarbejde på.  

Vi har i arbejdsgruppen også været optaget af ikke 
at gentage eksisterende arbejde og har derfor haft 
øje for de over 65 igangsatte initiativer for hurtigere 
og mere effektiv netudbygning, som vi har kortlagt, 
og som allerede pågår uden for NEKST.

Gennem arbejdet i arbejdsgruppen har vi fået en 
mere nuanceret forståelse af de udfordringer, vi 
hver især forsøger at løse i vores daglige opgaver. 
Vores læring og samarbejde i NEKST har på den 
måde givet os et bedre og gensidigt kendskab 
til, hvad der skal til for at udbygge elnettet endnu 
hurtigere end i dag.

Vi håber, at den gode og konstruktive dialog vi 
har haft, vil fortsætte uden for NEKST og være en 
inspiration for alle aktører i proceskæden omkring 
netudbygning. Vi håber, at alle aktører fremover i 
endnu højere grad vil møde hinanden med fokus på 
fælles mål frem for uenigheder. Af samme grund 
er vi også glade for, at alle vores anbefalinger nyder 
fuld opbakning fra hele arbejdsgruppen. 

Skal kun ét budskab stå tilbage fra os, så er det, at 
den massive netudbygning er en afgørende forud-
sætning for den grønne omstilling. Denne omstilling 
skal lykkes - og vi lykkes kun i fællesskab.
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Et (energi)landskab 
under forandring

1 Green Power Denmark: https://greenpowerdenmark.dk/files/media/document/Elektrisk-Europa-Powered-by-Denmark-_0.pdf

Udbygning af elnettet er 
afgørende for at realisere de 
politiske målsætninger for den 
grønne omstilling
Klimalovens mål om at reducere udledningen 
af drivhusgasser med 70 pct. inden 2030 og 
regeringens mål om klimaneutralitet i 2045 har 
sat Danmark på verdenskortet som et grønt 
foregangsland med ambitiøse mål for den grøn-
ne omstilling. Integration af mere grøn strøm i 
elnettet og elektrificeringen af energiforbruget 
er ikke kun vigtigt i lyset af de presserende 
klimaforandringer, som stiller krav til en bred 
elektrificering af vores samfund, men også i 
lyset af den sikkerhedspolitiske trussel, der 
fordrer større energiuafhængighed.

Omstillingen af samfundet fra sort til grøn energi 
kræver en massiv elektrificering, og en hurtigere 
udbygning af elnettet er helt afgørende for, at vi 
kan realisere de politiske målsætninger. Med de 
nuværende tilslutningsprocesser, går udbygningen 
af elnettet alt for langsomt til at indfri de ambitio-
ner, som et bredt flertal i folketinget står bag. 

Udbygning af elnettet er dog meget komplekst. 
Det er underlagt omfattende dansk regulering, 
ofte med ophav i EU-regler, og det involverer 
mange aktører med forskellige interesser og 
hensyn. Det stiller store krav til transparens og 
koordination på tværs af aktører, for at vi kan 
lykkes med at sætte tempo på udbygningen af 
elnettet. 

Massiv stigning i antallet af 
netkunder i butikken 

Der er de seneste år allerede sket en markant 
stigning i, hvor mange nettilslutninger som 
gennemføres af Energinet og netselskaberne 
- både for store og små tilslutninger. Der er fx 
tilslutning af solcelleparker, private ladestandere 
og udvidelser af eksisterende nettilslutninger. 
Elektrificeringen betyder også, at der kommer 
helt nye kundetyper til. Ifølge opgørelser fra 
Green Power Denmark1 er der i perioden 2020-
2023 sket en fordobling i omfanget af ny tilslut-
ningskapacitet (MW). For så vidt angår større 
forbrugskunder er der tale om en tredobling i 
perioden. 

https://greenpowerdenmark.dk/files/media/document/Elektrisk-Europa-Powered-by-Denmark-_0.pdf


Hurtigere udbygning af elnettet 9

Antallet af tilslutningssager hos Energinet er mar-
kant stigende, jf. figur 1. Tilsvarende er antallet af 
nettilslutningssager hos netselskaberne konstant 
stigende disse år. Der har været en markant 
stigning i det samlede antal tilslutningssager 
(nye og ændrede tilslutninger). I 2021, som var 
det sidste ”normalår” inden elektrificeringen tog 
fart, var der alene i netselskaberne N1, Cerius og 
Radius sammenlagt ca. 56.000 sager. I de første 
10 måneder af 2024 er det samlede antal i de tre 
selskaber ca. 81.000 sager. 

Den markante stigning i antallet af tilslutningssa-
ger skaber udfordringer i hele systemet. Eksem-
pelvis oplever Energinet og netselskaberne i nogle 
tilfælde, at netkunder kan blive overraskede over, 
at en stor ny tilslutning kan kræve forstærkning 
af det bagvedliggende net, hvilket tager markant 
længere tid, end hvis dette ikke var nødvendigt. 
Også myndighederne oplever udfordringer med 
at kunne følge med i myndighedsbehandlingen af 
de flere og større sager, som det stigende antal 
tilslutninger medfører 

2  Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet: https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/analyseforudsaetninger-til-energinet

Vores elnet skal kunne følge med nye 
behov
Danmarks elforbrug har ligget nogenlunde 
stabilt de sidste 20 år, men det ser nu ud til 
at stige markant i fremtiden med en stigning, 
der for alvor skal tage sin begyndelse i disse 
år, jf. figur 2. Det ventes fordoblet på 10 år og 
stort set firedoblet over 20 år2. Det skyldes, at 
vi udfaser afbrændingen af fossile brændsler 
i kraftvarmeværker og industri, private gasfyr, 
biler og lastbiler, og primært erstatter kul, olie 
og naturgas med elektricitet produceret på grøn 
strøm. Desuden skal skibs- og flytrafik fremover 
bruge grønne brændsler produceret på grøn 
strøm – ligesom nye datacentrene vil forbruge 
mere strøm. Derudover er der stigende interes-
se for etablering af store batterier til balancering 
af elsystemet, som også stiller store krav til 
mere kapacitet i det lokale elnet, som batteriet 
skal forsynes fra. Samlet kræver det, at elnettet 
udbygges massivt, så det kan håndtere mere 
strøm, end det kan i dag. 

Figur 1: Antal tilslutningssager hos Energinet
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Kilde: Net til tiden, Energinet. 
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Figur 2: Dansk elforbrug fordelt på typer, samt VE-produktion
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Klassisk PtX Transport Fjernvarme Datacentre Individuel varme CO2-fangst fra punktkilder VE-elproduktion (sol og vind)

Kilder: Analyseforudsætninger 2024: https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/analyseforudsaetninger-til-energinet 
  Klimastatus og -fremskrivning 2024: https://www.kefm.dk/klima/klimastatus-og-fremskrivning  
 
Note:  En væsentlig andel af PtX-forbruget forventes ikke tilsluttet det kollektive elnet fx pga. tilslutning via direkte linjer

Under elektrificeringen og overgangen til grøn 
energi skal forbrug og produktion nogenlunde 
følges ad, og elnettet skal kunne transportere 
strømmen fra produktion til forbrug på tværs af 
landet. Som en del af den forandring er det vig-
tigt at have blik for, at produktionen gradvist sker 
mere og mere decentralt i form af vedvarende 
energianlæg som solceller og vindmøller (VE), 
der er i højere grad end de traditionelle kraft-
værker, er placeret som mange enheder spredt 
ud over landet. Både stigningen i elforbrug og 
-produktion og den mere decentrale placering af 
produktionen stiller større krav til elnettet – både 
til kapaciteten hen over landet og ift. distributio-

nen lokalt. Manglende hastighed i udbygningen 
af elnettet vil betyde, at integrationen af ny ener-
giproduktion i form af VE og grønt strømforbrug, 
der erstatter fossilt forbrug i energisystemet, 
kommer til at gå langsommere. Det er dog ikke 
sådan, at manglende netudbygning vil med-
føre øget risiko for brown-outs og manglende 
elforsyningssikkerhed, idet netselskaberne og 
Energinet kun tilslutter nyt forbrug og produktion 
i takt med at elnetkapaciteten bliver udvidet til 
det. Risikoen ved for langsom udbygning er, at 
integrationen af grønt elforbrug og -produktion 
gennem elektrificering – og dermed den grønne 
omstilling – sker for langsomt.

https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/analyseforudsaetninger-til-energinet
https://www.kefm.dk/klima/klimastatus-og-fremskrivning
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Mange tiltag er allerede i gang 

Aktører i branchen og myndigheder har allerede 
iværksat en lang række initiativer for at fremme 
en hurtigere og mere effektiv udbygning af el-
nettet. Som nævnt har arbejdsgruppen kortlagt 
over 65 tiltag fra netselskaber, Energinet og 
relevante myndigheder, der skal understøtte 
hurtig og effektiv udbygning af elnettet. Flere af 
tiltagene er nyligt startet, og vi mangler derfor 
stadig at se den fulde effekt af indsatserne. 
Kortlægningen kan findes her.

Konkret kan bl.a. nævnes:

• I 2023 igangsatte netselskaberne og Energi-
net syv overordnede initiativer i regi af Net til 
tiden, som alle har til formål at øge tempoet i 
tilslutningsprocesserne. 

• Der er indført ny økonomisk regulering af 
Energinet og indgået politisk aftale om ro-
buste rammer for netselskabernes økonomi, 
som er ved at blive udmøntet. Tilpasningerne 
af de økonomiske rammer skal understøtte 
effektiv drift og de fornødne økonomiske 
rammer til at sikre netudbygningen til den 
grønne omstilling og stabil elforsyning. 

• De senere år er der gennemført en række an-
dre tiltag, som har til formål at reducere be-
hovet for netudbygning, herunder geografisk 
og tidsdifferentierede tariffer og muligheden 
for direkte linjer.

• En række myndigheder er i gang med at 
optimere egen sagsbehandling og interne 
processer for at øge effektiviteten i sagsbe-
handlingen gennem digitalisering.

• Med ophæng i Klimaaftale for grøn strøm 
og varme 2022 er der gennemført en række 
analyser, der fokuserer på forskellige aspek-
ter af hurtigere netudbygning og fleksibilitet. 
Flere af disse analyser har indgået i NEKSTs 
arbejde og været vidensfundament for 
arbejdsgruppens anbefalinger. 

Over 20 myndigheder og 
øvrige aktører skal gå i takt

Boks 1: Mulige aktører, som et 
elprojekt skal inddrage gennem 
udbygningsprocessen

Myndigheder 

• Kommune(r)

• Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

• Energistyrelsen

• Ministeriet for Samfundssikkerhed og 
Beredskab

• Miljø- og Ligestillingsministeriet

• Miljøstyrelsen

• By-, Land- og Kirkeministeriet

• Plan- og Landdistrikt styrelsen

• Ministeriet for Grøn Trepart

• Styrelsen for Grøn Arealomlægning  
og Vandmiljø

• Kystdirektoratet

• Fredningsnævnet

• Slots- og Kulturstyrelsen

• Sikkerhedsstyrelsen

• Transportministeriet

• Ekspropriationskommissionen

• Banedanmark, Metroselskabet,  
Letbaneselskabet

• Forsvaret

• Vejdirektoratet

• Geodatastyrelsen

• Søfartsstyrelsen

• Lokalmuseet

• Søværnet

Øvrige aktører

• Lodsejere

• Lokale borgere

• Forbrugere

• Andre forsyningsarter

• Vindmøllebygherre

• Ørsted (krydsning af olieledninger)

• Interesseorganisationer 

https://www.kefm.dk/Media/638602726244096691/NEKST_Overblik%20over%20igangv%C3%A6rende%20indsatser.pdf
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Arbejdsgruppen har kortlagt, at der er over 20 
forskellige myndigheder og øvrige aktører, som 
potentielt skal inddrages i udbygningsprocessen 
afhængigt af projektets karakter, jf. boks 1. 
Dette spindelvæv af aktører skaber for mange 
snubletråde, som komplicerer og forsinker 
udbygningen af såvel større som mindre netud-
bygninger.

Tilladelser tager unødvendigt 
lang tid

Udbygningsprocessen omfatter komplekse an-
søgningsprocesser hos de statslige og kommu-
nale myndigheder. Arbejdsgruppen har kortlagt 
et omrids af de tilladelser, som en udbygning af 
elnettet kan opleve at skulle indhente, jf. boks 2.  

Antallet og typen af tilladelser, der skal opnås, 
er helt afhængig af beskaffenheden af det kon-
krete udbygningsprojekt. Det gælder bl.a. hvilke 
typer landområder, der skal bygges på eller 
passeres, om der er tale om beskyttet natur, om 
der skal krydses vandløb, om der er behov for 
ekspropriation osv. 

Afdækningen af, hvilke ansøgninger der skal 
udarbejdes, og hvornår i processen, der skal 
ansøges om tilladelser, er omfattende. Det er 
tids- og ressourcekrævende for både ansøger 
og for den myndighed (ofte flere), som skal 
behandle ansøgningerne. Indhentning af 
tilladelser er derfor et yderst væsentligt område 
at effektivisere – men også svært, fordi der 
ofte ikke er hverken tidsmæssig eller faglig/
indholdsmæssig koordinering af tilladelserne, 
og fordi tilladelserne skal indhentes på tværs af 
flere myndigheder.
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Miljøforvaltningen er kompleks

Det er vigtigt at tage hensyn til naturen, så 
vi sikrer, at elnetinfrastrukturen udbygges 
på en måde, som samtænker natur, miljø og 
biodiversitet i Danmark. Det skal reglerne på 
miljøområdet hjælpe til at sikre. Men regelkom-
plekset på miljøområdet og for miljøtilladelserne 
er efterhånden blevet uoverskueligt for de 
involverede parter i en sådan grad, at der blandt 
andet opstår uklarhed hos myndighederne om, 
hvordan reglerne skal forstås, fortolkes og 
anvendes i sagsbehandlingen. Det fører til uens-

artede miljøtilladelsesprocesser, forsinkelser og 
unødvendigt ressourcebrug hos aktørerne.  

Arbejdsgruppen anser det som afgørende at 
skabe klarhed om regelkomplekset på miljøom-
rådet for at skabe større fælles forståelse for 
reglerne, øge proceshastigheden inden for gæl-
dende miljøregler og understøtte sagsbehand-
lingen. Det er vigtigt for den grønne omstilling, 
at der kommer større transparens og hastighed 
omkring miljøprocesserne, for der er meget at 
vinde ved at sikre hastighed i netudbygningen 
inden for eksisterende miljøregler.

Boks 2: Bruttoliste over tilladelser, som et elprojekt evt. skal opnå gennem 
udbygningsprocessen afhængig af dets karakter

• §4-tilladelse

• Miljøtilladelse (§25)

• Screeningsafgørelse (§21)

• Planlægningstilladelse ved miljøvurdering af projekt i Natura 
2000 områder

• Dispensation for fredninger

• Landzonetilladelse 

• Byggetilladelse til stationsanlæg

• Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

• Dispensation fra skovbyggelinje

• Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjer

• Dispensation fra kirkebyggelinjer

• Tilladelse til nedsivning af vand på terræn eller via nedsiv-
ningsanlæg

• Dispensation fra krydsning/brydning af jord- og stendiger

• Tilladelse til udledning af vand til recipient

• Tilladelse af udledning af vand til kloak

• Tilladelse til grundvandssænkning

• Etablering af ny adgangsvej og ny overkørsel til stationsan-
læg

• Tilladelse til anlægs- og gravearbejde

• Tilladelse til anlægsarbejder og fældning i fredskov

• Tilladelse til genindbygning eller midlertidigt oplag af 
forurenet jord

• Dispensation til anlægsarbejder i beskyttet natur

• Tilladelse til krydsning af vandløb og dræn

• Tilladelse til anvendelse af borevæskeprodukter i underbo-
ringer

• Tilladelse til at hente vand fra åer/søer til boremudder i 
underboringer

• UXO-undersøgelse

• Tilladelse til krydsning af fare-/forbudsområde

Vedr. anskaffelse af areal

• Kommuneplan-tillæg ved etablering af 
nye stationer

• Lokalplan ved etablering af nye 
stationer

• Ekspropriationsviljeudtalelse (rettighe-
der til arealer)

• Frivillige aftaler (rettigheder til arealer)

• Ekspropriationsbemyndigelse (rettighe-
der til arealer)

• Besigtigelse og ekspropriationsforret-
ning (rettigheder til arealer)

Kun i forbindelse med kyst, sø og hav

• Dispensation fra strandbeskyttelses-
linje

• Dispensation fra sø- og åbeskyttelses-
linje

• Marinarkæologisk undersøgelse

• Tilladelse til Sø-opmåling

• Vurdering af sejladssikkerhed ved 
entreprenøropgaver til søs

• Tilladelse til at køre/have oplæg på 
strand

• Dispensation fra klitfredningslinjen
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EU-reguleringen er væsentlig 
for netudbygningen
Også EU-reguleringen er en præmis, når 
det handler om udbygningen af elnettet, 
fordi mange af tilladelsesprocesserne og 
myndighedsforvaltningen er implementering 
af EU-regulering. Det gælder bl.a. på miljø- og 
naturområdet, hvor reguleringen er underlagt 
fælleseuropæiske rammer, og miljøkonse-
kvensrapporter og -tilladelser i forbindelse med 
netudbygningsprojekter, der eksempelvis skal 
henholde sig til habitat-, fuglebeskyttelses- og 
vandrammedirektivet, Bilag IV-arter og Na-
tura2000. Implementeringen af EU-reglerne i 
dansk lovgivning skaber forskellige niveauer af 
regulering, kompleksitet og regelfortolkninger, 
som kan være svært at navigere i både blandt 
netkunder, netejere og myndigheder. 

Ligeledes sker en stor del af reguleringen 
på elområdet med udgangspunkt i EU’s 
elmarkedsdirektiv og elmarkedsforordning. 
EU-reglerne på elområdet er i hovedtræk 
implementeret med den danske elforsyningslov 
og underliggende bekendtgørelser, som løbende 
justeres. Tilslutning af elforbrug og -produktion 
reguleres via EU-forordninger. På samme måde 
er der omfattende krav i relation til anskaffelse 
af materialer og arbejdskraft, som Energinet 
og netselskaberne er underlagt i henhold til 
Forsyningsvirksomhedsdirektivet. 

EU har i de senere år haft et væsentligt fokus på 
at sikre hurtigere og mere smidige processer på 
energiområdet med bl.a. nødretsforordningen 
og VE-direktivet, og dette arbejde forventes at 
fortsætte, blandt andet med udgangspunkt i 
den såkaldte Draghi-rapport3 om europæisk 
konkurrencedygtighed. Men af og til er eller op-
fattes EU’s forskellige regler som regulatoriske 
benspænd for udbygningen af elnettet. 

Det er vigtigt, at Danmark ikke gennem uhen-
sigtsmæssig implementering af EU-regler ska-
ber yderligere benspænd for netkunder, netejere, 
myndigheder mv. Arbejdsgruppen vurderer, at 
det især er den konkrete regelfortolkning og 
sagsbehandlingspraksis, der på grund af mange 

3  https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en

involverede aktører kan være uens og ineffektiv, 
hvorfor flere af arbejdsgruppens anbefalinger 
er rettet mod dette. Målet skal være at skabe 
fælleseuropæiske rammer, der muliggør en 
markant hurtigere netudbygning, uden at netud-
bygningen leder til mindre natur og biodiversitet 
eller store meromkostninger. Derudover er det 
vigtigt at sikre, at udbudsreglerne ikke kom-
promitterer de grundlæggende principper om 
transparens, ligebehandling og fri konkurrence.

De større netudbygninger er 
de sværeste

Arbejdsgruppen har i figur 3 kortlagt de generi-
ske trin i udbygningsprocessen ved tilslutning 
af større forbrugs- eller produktionsanlæg til 
elnettet. Formålet er at identificere de centrale 
procesled og samtidig synliggøre den komplek-
sitet, der opstår på grund af de mange involve-
rede aktører, der skal håndtere de nødvendige 
tilladelser og dispensationer.

Selvom nettilslutningsprocesserne varierer, er 
alle større tilslutninger, der kræver etablering 
af hovedstation, præget af høj kompleksitet. 
Hvilke aktører og tilladelser der er nødvendige, 
afhænger af projektet, de lokale forhold og det 
nødvendige areal. Kravene til spændingsniveau 
og effekt spiller også en rolle for, om tilslut-
ningen skal håndteres af et netselskab eller af 
Energinet. I nogle tilfælde kan en nettilslutning 
skabe behov for at forstærke Energinets 
bagvedliggende net, selv når tilslutningen sker 
via et netselskab. Desuden kan særlige foran-
staltninger være nødvendige, hvis tilslutningen 
involverer passage af naturområder, boring 
under vandløb eller skov, eller håndtering af 
forurenet jord osv.

https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en
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Figur 3: Den nuværende generiske proces for 
tilslutning af større forbrugs-og produktionsanlæg
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Alle netudbygninger er vigtige
Arbejdsgruppen har haft fokus på både små 
og store elnettilslutninger, da elektrificeringen 
skaber et øget behov for netkapacitet hele vejen 
rundt. Både de små tilslutninger som ladebokse 
og varmepumper, og de store tilslutningspro-
jekter som lynladeparker og fjernvarmeværker 
bidrager væsentligt til den grønne omstilling. 
De små anlæg medfører en gradvist øget 
belastning på nettet, som ofte kan forudses 
og håndteres af netselskaberne. Derfor kræver 
etablering af eksempelvis en husstands var-
mepumpe i sig selv ikke store forstærkninger i 
nettet. Antallet af f.eks. husstande med elbiler 
og varmepumper stiger dog markant og vil 
fortsætte i de kommende år, formentlig endda 
endnu hurtigere end i dag. Derfor bliver en stør-
re udbygning af nettet for fortsat at muliggøre 
de mindre tilslutninger hurtigt relevant. Selvom 
kompleksiteten og antallet af involverede aktø-
rer er mindre i de små projekter end de store, er 
effektivisering på grund af den massive vækst i 
antallet af sager stadig nødvendig, især gennem 
standardisering og optimering af processer. 

Arbejdsgruppen bakker derfor op om branchei-
nitiativer som Net til tiden og ser frem til, at det 
gode arbejde bliver endnu mere udbredt. 

De store tilslutninger af f.eks. større VE-anlæg 
eller datacentre kræver meget konkret viden om 
netkundens projekt, før nødvendige netforstærk-
ninger kan planlægges, hvilket kan medføre 
lange tilslutningstider. De store tilslutninger er 
essentielle, både til brug for netkunder med de 
store projekter, men ikke mindst også fordi ud-
bygning på de højere spændingsniveauer er alt-
afgørende for, at der tilstrækkelig kapacitet på 
de lavere spændingsniveauer. I arbejdsgruppen 
kommer vi derfor med flest anbefalinger om 
de større udbygninger, fordi det er her, at vi ser 
den største kompleksitet, og de væsentligste 
udfordringer, som medfører lange tilslutnings-
tider. Desuden er de større udbygninger ofte en 
forudsætning for at kunne foretage de talrige 
mindre nettilslutninger hurtigt og effektivt. 
Effektiviteten i udbygningen af høj- og mellem-
spændingsnettet er derfor vigtigt for både store 
og små tilslutninger.
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Netaflastning

Øge forbrugsfleksibilitet, sampla-
cering mv. for aflastning af nettet 
og midlertidige løsninger, der kan 
mindske udbygningsbehovet. 

3
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FOKUSOMRÅDE

Bedre  
samarbejde

Styrke samspillet mellem netsel-
skaber, erhvervsliv, opstillere, 
lokalsamfund og myndigheder for 
at undgå forsinkelser. 
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FOKUSOMRÅDE

Strømlining og afkort-
ning af processer 

Strømline og afkorte processerne 
for netudbygning i hele forløbet fra 
behovsafdækning til idriftsættelse. 
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Vi har behov for et 
temposkifte
Udbygningen af elnettet er afgørende for, at vi 
kan lykkes med at realisere klimamålene – og 
det går alt for langsomt. Derfor skal der ske et 
temposkifte, som vi alle skal bidrage til. Vi skal 
først og fremmest droppe vanetænkningen; 
for nutidens gængse processer og praksis dur 
ikke til den massive udbygning, vi står overfor. 
Det er ikke nok bare at vente på, at andre løser 
problemerne, eller at ”nogen” laver lovgivningen 
om. Som angivet på de foregående sider, skal 
der mere til. 

Tre fokusområder fra arbejdsgruppens 
opdrag
Vi kommer med 34 konkrete anbefalinger til, 
hvordan vi kan fjerne en række grønne barrierer, 
så Danmarks elinfrastruktur kan håndtere den 
omfattende elektrificering og bidrage til den 
grønne omstilling. 

Arbejdsgruppen har arbejdet med problemstil-
lingen ud fra tre overordnede fokusområder: 1) 
strømlining og afkortning af processer, 2) bedre 
samarbejde og 3) netaflastning. 

Vi kan i arbejdsgruppen konstatere, at barrierer-
ne er mange og forskelligartede, hvilket kræver 
lige så mange og forskellige løsninger. Vi vil i 
arbejdsgruppen gerne fremhæve fokusområdet 
bedre samarbejde, der ud over at have en 
værdi i sig selv også hænger sammen med og 
er forudsætning for at lykkes med de to andre 
fokusområder. 
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Fokusområde 1: Strømlining og 
afkortning af processer
En hurtigere udbygning af elnettet kræver 
strømlinede og optimale processer gennem 
hele forløbet fra behovsafdækning til idrift-
sættelse. Det kræver, at vi udnytter potentialer 
for optimering og synergier, der hvor vi kan. I 
dag forløber ingen processer for især større 
netudbygninger ens, og processerne afhænger 
af de involverede myndigheder, herunder deres 
kompetencer, ressourcer og reguleringsgrund-
lag, samt de tilladelser, dispensationer mv. der 
skal indhentes til det konkrete projekt. Det øger 
risikoen for forsinkelser, spildtid, unødvendigt 
dobbeltarbejde og flaskehalse gennem hele 
udbygningsprocessen. 

Fokusområde 2: Bedre samarbejde
Som angivet i boks 2 ovenfor, er der mange 
aktører involveret i udbygningen af elnettet. 
Alle aktører varetager forskellige roller og 
hensyn, og derfor er det afgørende, at alle har 
viljen, indsigten og mandatet til samarbejde. 
Den nødvendige indsigt og det påkrævede 
mandat er dog langt fra til stede i dag, fordi 
der blandt andet mangler gennemsigtighed 
omkring processerne og parternes roller og 
behov. Det øger risikoen for, at de rigtige behov 
ikke afdækkes tilstrækkeligt og i god nok tid, på 
grund af siloadfærd, hvor dialog og vidensdeling 
på tværs mangler. 

Fokusområde 3: Netaflastning 
Hurtigere netudbygning kan ikke stå alene, når 
det kommer til at håndtere det øgede behov for 
tilslutning af VE-produktion og øget elforbrug. 
Det er ligeledes vigtigt at tilstræbe en sam-
fundsøkonomisk netudbygning, uden unødig 
overkapacitet. Alternativer til netudbygning, 
herunder konkrete nye tiltag for at øge forbrugs-
fleksibilitet, samplacering og andre tiltag for 
aflastning af nettet og midlertidige løsninger, 
kan skabe samfundsværdi, hvis fleksibiliteten 
er billigere end netudbygning. Det kan bidrage 
til at mindske eller udskyde udbygningsbehovet 
og derigennem øge omstillingshastigheden. Og 
netaflastning kan ske via både alternative og 
midlertidige løsninger.

Otte løsningsspor for et 
temposkifte
Inden for de tre fokusområder har vi kortlagt 
i alt 8 løsningsspor for at igangsætte det 
temposkifte, som er nødvendigt for at lykkes 
med udbygningen af elnettet. Løsningssporene 
afspejler, at der ikke er én simpel løsning, som i 
sig selv løser mange udfordringer eller i sig selv 
muliggør en markant afkortelse af de langvarige 
processer. Der skal flere indsatser til, og alle 
aktører skal i forbindelse med hver eneste 
konkrete gennemførelse af en nettilslutning 
have for øje, hvor den enkelte kan læne sig ind 
og tilbyde dét ekstra, som gør det muligt for 
andre aktører at løse deres opgaver hurtigere og 
mere effektivt.

Vi præsenterer under løsningssporene hermed 
34 anbefalinger til, hvordan vi lykkes med 
hurtigere udbygning af elnettet. Anbefalingerne 
indeholder konkrete løsningsforslag, der kan 
fjerne barrierer og bidrager hver især og til 
sammen til det nødvendige temposkifte, vi har 
behov for.

Se de samlede anbefalingstekster her.

https://admin.kefm.dk/Media/638684701606721408/Anbefalinger.pdf
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Figur 4: Overblik over anbefalinger

1.  Samtænk og standardiser 
myndighedsbehandling  
1.1  Samtænk afgørelser efter 

miljøvurderingsloven mhp. 
koordineret behandling

1.2  Optimér sagsbehandlingen ved 
underboringer af jernbaner 

1.3  Skab fast track for velkendte 
netudbygningsprojekter 
(netselskab)

1.4  Skab ensartede processer 
og klare rammer for 
jordhåndtering på tværs af 
myndigheder
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Fokusområde 1: Strømlining 
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2.  Sikr grøn ligestilling
2.1  Ligestil muligheder for ekspropriation svarende til offentlige infrastrukturprojekter
2.2  Giv hjemmel til ekspropriation til tidlig sikring af erstatningsnatur
2.3  Skab hurtigere afklaring af særligt berørte og ensartet klageadgang for alle 
2.4  Giv støtte til kommuner for at styrke den lokale opbakning til netudbygning
2.5  Hold fokus på klagen, ikke hele sagen 

3.  Samtænk	infrastruktur,	natur	og	areal 
3.1  Giv Danmarks Grønne Arealfond og øvrige ordninger mulighed for at fremme multifunktionel 

arealanvendelse
3.2  Udarbejd virkemiddelkatalog til forbedring af natur og biodiversitet 
3.3  Etablér opmærksomhedszoner for arealer omkring større transformerstationer 
3.4  Fastlæg rettighedserhvervelse til kabeltraceer
3.5  Fritag jordkabler og stationer for screeningspligt 

4.  Øg digitaliseringen  
4.1  Miljødatabase: Sæt krav til datadeling
4.2  Miljødatabase: Skab grundlag for brug af kunstig intelligens
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1.  Løsningsspor: Bedre og smidigere 
myndighedsafgørelser  

 
Der skal sikres bedre og mere smidige myndighedsafgørelser ved bl.a. at 
ensarte sagsbehandlingen, udnytte synergier og standardisere processer.

Afhængigt af elnetprojektets karakter behandles 
og afgøres nødvendige tilladelser af enten 
kommunale eller statslige myndigheder. 
Arbejdsgruppen anerkender vigtigheden af 
myndighedsgodkendelser, men generelt opleves 
myndighedsprocesserne som et forsinkende 
led for udbygningen af elnettet. Samtidig er det 
vigtigt at understrege, at porteføljen for sags-
behandling af elnetprojekter vokser markant 
på linje med andre vigtige dagsordner som 
vandmiljø, skove, nationalparker osv., hvilket 
øger risikoen yderligere for procesflaskehalse 
hos myndighederne. 

En væsentlig barriere er, at mange kommunale 
myndigheder ofte har en forskellig praksis i re-
gel- og lovfortolkning, hvilket medfører variation 
i sagsbehandling og tilladelser. Mange kommu-
ner gør en indsats for at dele viden på tværs, 
men der er behov for yderligere ensretning af 
sagsbehandlingen. Arbejdsgruppen har konkret 
kortlagt forskellig praksis, når det kommer 
til fortolkningen af reglerne for jordflytning, 
gravetilladelser på arealer og ved underboringer 
samt ved opsætning af batterier ved VE-anlæg i 
landzoner.  

En anden problematik er, at mange kommunale 
myndigheder i dag skal sagsbehandle hvert pro-
jekt individuelt, selv når der anvendes velkendte 
teknologier med kendt og begrænset miljøpå-
virkning. Dette forlænger unødigt myndigheds-
processerne og optager unødige ressourcer hos 
både netselskaber og myndigheder. 
 
Som angivet i boks 2 skal der også ofte 
ansøges om mange forskellige tilladelser til et 
netprojekt, og parallelle processer bliver derfor 
helt afgørende for en hastig udbygningsproces. 
Det stiller store krav til koordinationen mellem 
myndigheder og aktører. Vi kan i arbejdsgrup-
pen dog konstatere, at processerne ofte er 
mere sekventielle og mindre koordinerede, 
særligt når det kommer til særlovtilladelser, 
som skal koordineres med afgørelsen efter 
miljøvurderingsloven. Manglende koordination 
fører ofte til uklare vilkår og forsinkelser, og det 
skaber udfordringer for sagsbehandler såvel 
som bygherre, og risikerer også at skabe unødig 
usikkerhed hos borgere, som også skal forholde 
sig til flere høringer om samme projekt på 
flere forskellige tidspunkter og med forskellige 
afsendere.
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1.1. Samtænk afgørelser efter 
miljøvurderingsloven mhp. 
koordineret behandling

Bygherre skal i dag først ansøge om afgørelse 
efter Miljøvurderingsloven og derefter om 
særlovstilladelser, som behandles separat af 
forskellige myndigheder. At ansøgningerne og 
tilladelserne ikke er koordinerede fører ofte 
til uklare vilkår og forsinkelser. Dette skaber 
udfordringer for bygherre og risikerer at ulejlige 
borgerne oftere end nødvendigt, idet de skal 
forholde sig til flere høringer om samme projekt 
på flere forskellige tidspunkter.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at miljø-
vurderingsmyndigheden får ansvar for, at 
særlovstilladelser udstedes samtidig med 
miljøvurderingsafgørelsen og samtidigt får 
ansvaret for at koordinere vilkår og høringer. 

Den koordinerede proces forventes at medføre 
en tidsbesparelse på op til seks måneder for vis-
se projekter samt reducere ressourceforbruget 
hos myndighederne. Klageadgangen og behand-
lingen forbliver uændret, men klageprocessen 
over særlovstilladelser vil kunne ske parallelt 
med klagen over miljøvurderingsafgørelsen, 
hvilket skaber en mere smidig sagsbehandling. 
Desuden vil borgerne få et bedre overblik, og 
bygherre vil få en mere overskuelig proces.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder: Ministeriet for Grøn Trepart 

• Øvrige: KL, netselskaber, Energinet og 
VE-opstillere

1.2. Optimér sagsbehandlingen ved 
underboringer af jernbaner

Det stigende behov for nye kabeltraceer kræver 
ofte krydsning af eksisterende infrastruktur 
som banearealer via underboringer, som skal 
godkendes af infrastrukturejeren. Erfaringer 
viser, at sagsbehandlingen ofte er langvarig og 
præget af afviste anmodninger, som kræver 
gentagelser i stedet for at finde løsninger 
undervejs. Dette forsinker tilslutningen af nye 
anlæg og resulterer i unødigt ressourceforbrug 
for både netselskaber og infrastrukturejere.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at Ba-
nedanmark samt evt. ejerne af lokalbaner, 
letbane, højbane o.l. i dialog med Green Power 
Danmark/netselskaber afsøger muligheder 
for aktivt at understøtte en hurtig afklaring 
og sagsbehandling, når elnetselskaberne skal 
søge tilladelse om underboringer af anlæg.

Anbefalingen kan reducere sagsbehandlings-
tiden og dermed forbedre netudbygningen 
og nettilslutningstiden for produktions- og 
forbrugskunderne samt frigive ressourcer hos 
både netselskaber og øvrige infrastrukturejere 
til andre opgaver.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder: Banedanmark

• Øvrige: Green Power Danmark og netselska-
berne, ejere af lokalbaner, letbane, højbane 
mv.
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1.3. Skab fast track for velkendte 
netudbygningsprojekter 
(netselskaber)

Myndighedsbehandling opleves ofte af bygherre 
som en væsentlig årsag til projektforsinkelser. 
Arbejdsgruppen har konstateret, at projektan-
søgninger om netudbygning i dag sagsbehand-
les sekventielt og starter på mere eller mindre 
bar bund, selvom projekterne ofte bruger 
velkendte metoder med begrænset (ofte kendt 
og velbeskrevet) miljøpåvirkning og ensartede 
problemstillinger. Problemstillinger i ansøgnin-
ger, der anvender ens metoder, ender oftest 
med det samme udfald, dvs. en godkendelse 
med de nødvendige særlovstilladelser. Sagsbe-
handling af hver særlovstilladelse kan dog være 
meget tidskrævende og i visse tilfælde tage op 
mod et halvt år.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der op-
stilles ensartede og standardiserede forhånd-
skrav, som skal ”selvangives”, og dermed kan 
projekter komme i ”myndigheds-fast-track”. 
”Selvangivelsen” skal for projekter med lav 
til moderat kompleksitet være så oplysende 
og grundig, at ansøgningerne kan godkendes 
af miljøvurderingsmyndigheden uden videre 
sagsbehandling, udover høring af berørte 
parter, som ikke kan fraviges.

Anbefalingen forventes at medføre enklere, 
mere transparent og hurtigere myndigheds-
behandling, fordi gentagen sagsbehandling af 
sammenlignelige projekter med samme anlægs-
metode standardiseres og forkortes væsentligt. 
Afhængigt af hvilke projekter der er tale om, og 
hvorvidt der arbejdes med fastsatte tidsfrister, 
vurderes det potentielt at kunne forkorte sags-
behandlingen med op til et seks måneder

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:  

• Myndigheder: Ministeriet for Grøn Trepart 

• Øvrige: Green Power Denmark, netselskaber-
ne og KL

1.4. Skab ensartede processer og klare 
rammer for jordhåndtering på tværs 
af myndigheder 

Anlæg af elkabler kræver overholdelse af kom-
plekse regler for opgravning og jordhåndtering, 
som netselskaber og kommuner ofte finder 
udfordrende at navigere i. Der er behov for 
harmonisering af rammerne for jordflytning i 
jordflytningsbekendtgørelsen, da reglerne ad-
ministreres og tolkes forskelligt i kommunerne, 
hvilket skaber uensartede processer og praksis 
på tværs af landet. Derudover oplever netselska-
ber problemer med uens behandling af §8- og 
§19-tilladelser, hvilket fører til dobbeltarbejde 
og forsinkelser. NEKST-arbejdsgruppen Farvel 
til gas i danske hjem rapport påpeger lignende 
udfordringer og anbefaler også klarere regler for 
jordgenanvendelse.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der sikres 
bedre og klarere rammer for jordhåndtering i 
forbindelse med ledningsarbejde ved at gøre 
følgende:

• Revidere jordflytningsbekendtgørelsen 
med mere præcise regler og kriterier for 
jordflytning

• Forenkle sagsbehandlingen af §8- og 
§19-tilladelser ved hjælp af hhv. regel-
forenkling og vejledningsindsats samt 
positivlister for additiver

Præcise regler og ensrettet myndighedsbehand-
ling for jordhåndtering vil øge transparensen, 
skabe klarhed og reducere ressourcetræk hos 
både netselskaber og myndigheder. Det vil 
også fremme hurtigere anlægsarbejde og sags-
behandling, da parterne undgår unødvendige 
vurderinger og processer.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:  

• Myndigheder: Miljø- og Ligestillingsministe-
riet 

• Øvrige: KL
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2. Løsningsspor: Sikr grøn ligestilling
 
Vi skal sikre grøn ligestilling på tværs af offentlige infrastrukturprojekter ved 
at ensarte regler og vilkår.

Tilvejebringelse af areal til ledninger, kabler og 
transformerstationer er vigtig for udbygningen 
men processen for arealerhvervelse er ofte 
meget tidskrævende og forsinker udbygningen 
markant. Det skyldes, at elnettet er væsentligt 
dårligere stillet hvad angår ekspropriation, end 
andre offentlige infrastrukturprojekter som 
f.eks. veje, gasnet og jernbaner.  

Ekspropriering til elinfrastruktur kræver i dag, at 
man først forsøger at indgå frivillige aftaler med 
lodsejere. Dette er unikt for elnettet sammenlig-
net med andre offentlige infrastrukturprojekter 
og udgør en væsentlig forsinkende faktor, da 
elnetprojekter ofte omfatter mange ejendomme. 
Processen for arealerhvervelse varer i dag 13-
24 måneder, hvis ekspropriation er nødvendig.

Derudover er der ikke mulighed for ekspro-
priation til erstatningsnatur, der skal sikre, 
at elinfrastrukturens negative påvirkning af 
naturområder mindskes så meget som muligt, 
hvis påvirkningen ikke helt kan undgås. Den 
primære udfordring er, at der ikke er hjemmel til 
ekspropriation, og at erstatningen til den pågæl-
dende lodsejer er skattepligtig, og dermed er det 
sværere at indgå en frivillig aftale. Energinet kan 
altså kun indgå frivillige aftaler med lodsejere 
for at erhverve arealer, der er velegnede til 

at udlægge til erstatningsnatur. Derudover 
er der bestemte tidsvinduer for etablering af 
erstatningsnatur på grund af eksempelvis 
yngleperioder. 

Lodsejere og naboer berørt af elprojekter stilles 
også dårligere end ved andre offentlige infra-
strukturprojekter, hvis man ønsker at afstå sin 
ejendom. Lodsejere kan vente 3-7 år afhængigt 
af projekttype og omfang før ekspropriation 
eller købsaftale kan gennemføres, hvilket ikke 
ses ved vej- og baneanlæg. Naboer kan i dag 
også kun få administrativt prøvet, om de har 
krav til erstatning, hvis projekterne gennemføres 
ved ekspropriation og ikke via frivillige aftaler, 
hvilket skaber en vilkårlig retsstilling.

Det er dog ikke kun i forhold til ekspropriation, at 
elnettet har ulige vilkår. Vi kan i arbejdsgruppen 
konstatere, at der er forskellige vilkår, når det 
kommer til udbygningen af elnettet og VE-pro-
jekter på land. Klagenævnene har eksempelvis 
forskellige regler for sagsbehandling af elnet- 
og VE-projekter på land, og der findes finansielle 
støtteordninger til kommuner og lokalområder 
med VE-anlæg, men lignende ordninger findes 
ikke for elnettet. Arbejdsgruppen vurderer dette 
som uhensigtsmæssigt, da netudbygning og 
opsætning af VE-anlæg hænger tæt sammen.
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Energinet oplever, at der er en stigende tendens til, at areal- 
og rettighedserhvervelserne ikke kan gennemføres ved 100 
pct. frivillige aftaler. Dette kan skyldes flere faktorer. Kampen 
om arealerne er større, og Aftale om et Grønt Danmark kan 
også fremtidig få en betydning for omfanget af ”frie arealer”. 
Den grønne omstilling har også i høj grad medført, at der 
er konkurrerende areal-anvendelser i spil i landzonerne, og 
Energinets projektportefølje er også massiv og stigende. 
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2.1. Ligestil muligheder for 
ekspropriation svarende til offentlige 
infrastrukturprojekter

Projekter der udbygger elinfrastrukturen, stræk-
ker sig ofte over mange ejendomme, hvilket gør 
det svært at opnå enighed med alle lodsejere 
om arealkøb og rådighedsindskrænkninger til 
infrastrukturen. Placering af højspændingssta-
tioner, luftledninger og kabler er ofte fastlagt 
gennem statslig og kommunal sagsbehandling 
og miljøgodkendelser, hvilket begrænser mu-
lighederne for at justere placeringen undervejs, 
hvorfor ekspropriering kan være nødvendig. 
Ekspropriering til elinfrastruktur kræver, at der 
først har været forsøgt indgåelse af frivillige 
aftaler med lodsejere. Dette er ikke tilfældet for 
andre offentlige infrastrukturprojekter.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler at ligestille 
elnettet med andre offentlige infrastruktur-
projekter ved at oprette en ekspropriations-
hjemmel i Elforsyningsloven uden krav om 
forudgående forsøg på at opnå en frivillig 
aftale. Borgerne vil fortsat blive inddraget 
gennem borgermøder og høringer i miljø- og 
planprocesser samt ved høring af lodsejere 
under ekspropriationsprocessen. 

Ekspropriationshjemlen vil skabe en mere smi-
dig proces og en ensartet behandling af berørte 
lodsejere på tværs af offentlig infrastruktur. 
Arbejdsgruppen forventer, at tidsbesparelsen 
på transmissionsniveau vil være op mod 6-12 
måneder. Der vil fortsat være mulighed for at 
indgå frivillige aftaler.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder: Klima- Energi- og Forsy-
ningsministeriet, Transportministeriet og 
Erhvervsministeriet

2.2. Hjemmel til ekspropriation til tidlig 
sikring af erstatningsnatur

Ved udbygning af elnettet skal påvirkning af 
beskyttet natur og levesteder for bilag IV-arter 
så vidt muligt undgås. Negativ påvirkning af 
naturområder kan dog ofte ikke helt undgås, og i 
de tilfælde er det vigtigt at mindske den samlede 
påvirkning af naturen ved at etablere erstatnings-
natur. Der er ikke lovhjemmel til at ekspropriere til 
erstatningsnatur i dag, hvilket gør, at Energinetkun 
kan indgå frivillige aftaler med lodsejere om at 
erhverve arealer, der er velegnede til at udlægge 
til erstatningsnatur. Derudover er der af hensyn til 
dyre- og plantelivet bestemte tidsvinduer for etab-
lering af erstatningsnatur. Så hvis der ikke indgås 
aftale tids nok, kan det forsinke anlægsarbejdet i 
det konkrete område med op til 7-8 måneder - og i 
yderste konsekvens bremse projektet helt. 

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler at indføre 
hjemmel til ekspropriering til udlæg eller 
arealerhvervelse til erstatningsnatur i Elforsy-
ningsloven, ligesom i vej- og jernbaneloven. 
Høringsmøder og borgerinddragelse bør fortsat 
prioriteres for at sikre størst mulig frivillighed. 

Det sikres, at et elinfrastrukturprojekt kan 
gennemføres med bedre mulighed for at 
kompensere for anlæggets negative indgreb i 
naturtilstanden – efter kortlægning heraf – ved 
rettidigt at kunne sikre erstatningsnatur i 
umiddelbar nærhed, og at anlægsarbejdet ikke 
udsættes på grund af forhandlinger med lods-
ejere, der ikke ønsker at indgå en aftale.

Ekspropriationshjemlen vil desuden have en 
positiv effekt for naturen, da det gøres muligt 
at udvælge de erstatningsarealer, der har 
størst biodiversitetspotentiale og bedst kan 
erstatte den specifikke naturtype eller biotop, 
der nedlægges eller påvirkes. Denne positive 
effekt forventes også at kunne bidrage til større 
opbakning til projektet lokalt.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører er 
ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder: Klima- Energi- og Forsynings-
ministeriet og Transportministeriet
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2.3. Skab hurtigere afklaring for særligt 
berørte og ensartet klageadgang for 
alle 

Lodsejere, der er berørt af et elinfrastrukturpro-
jekt, og som ønsker at afstå deres ejendom, kan 
i dag risikere at vente – afhængigt af projekttype 
og omfang – i op til 3-7 år, før ekspropriation eller 
købsaftale på ekspropriationslignende vilkår kan 
gennemføres. Det skaber stor usikkerhed – især 
for lodsejere, der har særlige personlige årsager 
til at ønske en tidlig overdragelse af ejendom.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der indfø-
res hjemmel, som for vej- og jernbaneanlæg, 
til at foretage fremrykket ekspropriation, hvis 
særligt berørte lodsejere efterspørger det. 
Fremrykket ekspropriation er relevant i de 
tilfælde, hvor lodsejere berøres særligt indgri-
bende af et kommende elinfrastrukturprojekt, 
før de nødvendige tilladelser til at gennemføre 
projektet er på plads. 

Hjemlen bidrager til en harmonisering med 
øvrige offentlige infrastrukturprojekter. I dag er 
det kun i de tilfælde, hvor der eksproprieres til et 
elinfrastrukturprojekt, at naboer kan få admini-
strativt prøvet, om de har krav på erstatning på 
naboretligt grundlag, f.eks. støj og andre gener 
ud over den naboretlige tålegrænse. I øvrige 
tilfælde, hvor projekterne gennemføres ved fri-
villige aftaler med lodsejerne, er naboer henvist 
til en prøvelse ved domstolene. Dette er unødigt 
uens og skaber en vilkårlig retsstilling. 

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der indføres 
hjemmel til, at naboer til elinfrastrukturprojekter 
kan få vurderet naboretlige erstatningsspørgs-
mål for deres ejendomme af en administrativ 
instans, uanset om aftaler er indgået frivilligt, 
eller om der er foretaget ekspropriation. Det 
vil sikre, at alle naboer, der bliver berørt af et 
elinfrastrukturprojekt, har ret til en offentligretlig 
proces på samme vilkår som ved øvrige offentli-
ge infrastrukturprojekter.

En lige adgang til administrativ prøvelse vil 
sikre, at alle naboer, der er indirekte berørt af et 
elinfrastrukturprojekt, har ret til en offentligretlig 
proces, uanset om projektet gennemføres ved 
ekspropriation eller ej og på samme vilkår som 
andre offentlige infrastrukturanlæg.

Både hurtigere afklaring om overdragelse af 
ejendomme for særligt berørte ejere og ens-
artet adgang til administrativ prøvelse for alle 
naboer vil bidrage til bedre sikring af borgeres 
rettigheder i forbindelse med etablering af 
elinfrastrukturprojekter. NEKST-arbejdsgruppen 
forventer desuden, at det vil medføre færre 
klager, og dermed kan visse klageprocesser af 
op til et års varighed undgås. Dette kan dog ikke 
direkte omsættes i tilsvarende sparet tid for 
tilslutningsprocesser, omend tiltagene forventes 
at have en positiv påvirkning.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører er 
ansvarlige for opfølgning:

• Myndigheder: Klima-, Energi- og Forsy-
ningsministeriet, Transportministeriet og 
Erhvervsministeriet
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2.4. Giv støtte til kommuner for at 
styrke den lokale opbakning til 
netudbygning

Kommunerne spiller en central rolle i den fysi-
ske planlægning i forbindelse med at etablere 
ny elinfrastruktur. Udbredelsen af elnettet kan 
både gavne og udfordre lokalsamfundet – på 
den ene side ved at sikre adgang til tilstrækkelig 
netkapacitet, der understøtter vækst og udvik-
ling, og omvendt kan det på den anden side 
skabe visuelle gener fra højspændingsmaster 
og store transformerstationer. Mange kommu-
ner, særligt transitkommuner, der passeres af 
gennemgående elnet, og som ikke selv har store 
VE-anlæg eller forbrug, mangler dog økonomi-
ske incitamenter til at støtte denne udbygning. 
Realiseringen af ny infrastruktur kræver op-
bakning både fra direkte berørte kommuner og 
deres naboer, som spiller en vigtig rolle i at sikre 
hurtig gennemførelse af nettilslutning.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der 
etableres en støtteordning til kommuner, der 
kan bidrage til at give kommunerne et direkte 
økonomisk incitament til at fremme opbakning 
og understøtte hurtigt plangrundlag til net-
udbygningen. Støtteordningen kan målrettes 
kommuner med særligt store transformator-
stationer og nye luftledningsforbindelser.

I modsætning til VE-projekter findes der ingen 
nuværende økonomisk kompensation til kom-
muner for elinfrastruktur. En ny støtteordning vil 
således gavne flere kommuner og styrke deres 
bidrag til den grønne omstilling.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder: Klima-, Energi- og Forsynings-
ministeriet, By-, Land- og Kirkeministeriet, 
Ministeriet for Grøn Trepart og Indenrigs-, og 
Boligministeriet

2.5. Hold fokus på klagen, ikke hele 
sagen

Tvister vedrørende elnetprojekter er naturlige i et 
retssamfund og udgør ikke i sig selv et problem, 
men det er afgørende, at de behandles inden for 
en rimelig tidsramme, for at undgå at klagesags-
behandlingen bliver en forsinkende barriere for en 
hurtig udbygning af elnettet. Der er allerede blevet 
iværksat en række initiativer med det formål at 
understøtte effektive rammer for klagesagsbe-
handlingen af VE-projekter efter anbefaling fra 
NEKST-arbejdsgruppen Mere sol og vind på land. 
Det er dog vigtigt at erkende, at disse tiltag ikke 
kan ses isoleret, og der bør imidlertid også ses på, 
hvordan rammerne for klagesagsbehandlingen for 
elnetprojekter kan understøttes og strømlines.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at anbefaling 
6.3 ”fokus på klagen, ikke sagen” fra NEKST Mere 
sol og vind på land udvides til også at gælde for 
klager vedrørende myndighedsafgørelser, som 
har betydning for udbygning af elnettet. Vi anbe-
faler, at det fremgår udtrykkeligt af lovgivningen, 
at nævnene forpligtes til at begrænse deres prø-
velse til klagepunkterne i alle tilfælde, hvor det 
er muligt, som det allerede er nævnenes praksis 
i dag.  Det er imidlertid vigtigt at understrege, at 
vores anbefaling ikke må medføre et reduceret 
hensyn til natur, biodiversitet og miljø, som 
fortsat vil være omfattet af de samme gældende 
nationale og EU-retslige krav. 

Udvidelsen af VE-anbefalingen til også at gælde 
for elnetprojekter kan skabe bedre rammer for 
klagesagsbehandlingen og understøtte en hurti-
gere proces. Arbejdsgruppen er opmærksom på, 
at klagenævnene i dag allerede begrænser deres 
prøvelse til klagepunkterne, hvor det er muligt. Det 
betyder, at anbefalingen isoleret set må forventes 
at have begrænset effekt på hastigheden i udbyg-
ningen af elnettet. Omvendt kan anbefalingen også 
føre til mere ensartede rammer for klagesagsbe-
handling på tværs af grønne projekter og bidrage 
til hurtigere afklaringer om, hvorvidt lovgivningen 
for natur og miljø overholdes.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder: Erhvervsministeriet
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3.  Løsningsspor: Samtænk infrastruktur, natur og 
areal

 
Infrastruktur skal tænkes sammen med natur, biodiversitet og planlægnin-
gen af areal frem for, at de behandles som modsatrettede hensyn. 

Udbygningen af elnettet samtænkes ikke i til-
strækkelig grad med natur, fordi elnettet ofte op-
fattes som en modsætning til rig natur og biodi-
versitet. Arbejdsgruppen konstaterer, at aktørerne 
i dag ofte arbejder individuelt med samtænkning 
af infrastruktur og natur. Dette sker i stedet for at 
samarbejde på tværs af interesser og opbygge 
fælles viden samt enighed om, hvordan vi sikrer 
god natur i den grønne omstilling. Der mangler 
således retningslinjer og en fælles forståelse for, 
hvordan elnetudbygningen kan fremme natur og 
biodiversitet, hvilket kan skabe unødige konflikter 
og modstand, som forsinker processen. Men vig-
tigst af alt forpasser vi muligheden for at bruge 
elinfrastrukturen til at skabe ny og bedre natur og 
biodiversitet ved at kombinere elnetudbygningen 
med arter og natur, der passer ind. 

Derudover er det afgørende, at vi tænker 
infrastruktur og natur sammen, når vi planlægger 
vores arealer – og at vi gør det smart. Arbejds-
gruppen forventer store ændringer i arealanven-
delsen i Danmark, blandt andet pga. aftalen om 
implementering af Danmark fra november 2024, 

hvor hensyn til klima, miljø, natur og biodiversitet 
skal tænkes sammen. Det er vigtigt, at dette 
sigte udvides til også at indeholde udbygningen 
af energiinfrastruktur og vedvarende energi, så 
der skabes de nødvendige rammer til at tænke 
infrastruktur og natur mere sammen og forbedre 
mulighederne for at prioritere projekter medmulti-
funktionel arealanvendelse.

Udbygningen af elnettet samtænkes heller ikke 
altid optimalt i forhold til arealplanlægning, og vi 
bemærker blandt andet, at kommunernes are-
alplanlægning ofte ikke tager højde for behovet 
for at udvide transformerstationer. Det kan føre 
til forsinkelser og fordyrelser i netudbygningen 
samt længere tilslutningstider for netkunderne. 
Og selvom netselskaber generelt kan erhverve 
rettigheder til kabeltracéer på privat grund, er det 
ofte vanskeligere på kommunale arealer. Mange 
kommuner foretrækker gæsteprincippet, hvor 
kabelejere skal flytte kabler og dække udgifter, 
hvis arealet senere skal bruges til andet formål. 
Dette kan tvinge netselskaberne til tidskrævende 
ekspropriation.
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3.1. Giv Danmarks Grønne Arealfond 
og øvrige ordninger mulighed 
for at fremme multifunktionel 
arealanvendelse

Danmarks arealer er helt centrale i den grønne 
omstilling, for vi skal anvende vores arealer til 
mange forskellige formål i fremtiden. Bl.a. skal 
vi bruge areal til den grønne energiproduktion 
og energiinfrastruktur som fx ledningsnet, 
elkabler og transformerstationer til elnettet. 
Samtidig hermed er der brug for areal til fx 
fødevareproduktion, transport, boliger og 
erhverv, mere natur og biodiversitet, miljø- og 
klimaindsatser, klimatilpasning og plads til 
rekreative uderum og meget mere. Derfor har 
vi behov for at kunne anvende det samme areal 
til flere ting på én gang – dvs. multifunktionel 
arealanvendelse. Multifunktionel anvendelse af 
arealer bør helt generelt tænkes ind i arbejdet 
med Danmarks arealer.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at ener-
giinfrastruktur tænkes ind i arbejdet med 
Danmarks Grønne Arealfond, herunder i 
samtænkningen med andre eksisterende og 
kommende tilskudsordninger, hvor der skal 
laves omlægning af arealanvendelse, bl.a. til 
vedvarende energi, og indtænkes i multifunkti-
onel arealanvendelse.

Denne koordinerede tilgang kan fremme en 
mere effektiv og samtidig balanceret udnyttelse 
af landskabets ressourcer og styrke lokale 
tiltag, især i tråd med den grønne trepartsaf-
tales mål om lokal forankring af bæredygtige 
projekter.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:

• Myndigheder: Ministeriet for Grøn Trepart og 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

3.2. Udarbejd virkemiddelkatalog til 
forbedring af natur og biodiversitet 

Der findes en række initiativer og publikationer, 
både danske og udenlandske, der foreslår tiltag 
for at fremme biodiversitet og forbedre naturen 
i forbindelse med vedvarende energianlæg. Den-
ne viden er dog spredt ud over mange kanaler 
og fokuserer ofte kun på én type anlæg. Derud-
over har Biodiversitetspartnerskabet fremhævet, 
at virksomheder bør have større fokus på deres 
påvirkning af biodiversitet gennem værdikæden, 
som ofte hænger tæt sammen med deres af-
hængighed af råvarer og produkter. Der mangler 
derfor en samlet oversigt, som kan give nem 
adgang til eksisterende materiale og gøre det 
lettere at tage hensyn til biodiversitet i elnet- og 
VE-projekter samt håndtere værdikædens 
påvirkning. 
 
NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der 
udarbejdes ét samlet virkemiddelkatalog om 
at skabe bedre natur og biodiversitet i den 
grønne omstilling. Virkemiddelkataloget kan 
både være målrettet natur og biodiversitet på 
land og i havet. 
 
Et samlet virkemiddelkatalog vil gøre det lettere 
at integrere naturhensyn og biodiversitets-
forbedringer i energiinfrastrukturprojekter, og 
velkendte og velfungerende metoder vil blive 
bedre beskrevet og derfor have større legitimi-
tet. Det forventes også, at være lettere at opnå 
lokal opbakning, hvis projekter der udbygger 
elnettet bidrager til lokal naturforbedring. Dette 
kan mindske modstand og konflikter, lette 
ansøgnings- og tilladelsesprocesser og fremme 
samarbejde med miljøorganisationer og myn-
digheder.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:

• Myndigheder: Ministeriet for Grøn Trepart, 
Miljø- og ligestillingsministeriet og Klima-, 
Energi- og Forsyningsministeriet

• Øvrige: Danmarks Naturfredningsforening, 
VE-opstillere, Energinet, Netselskaber og KL
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3.3. Etablér opmærksomhedszoner 
for arealer omkring større 
transformerstationer 

Det stigende antal energiprojekter, der skal til-
sluttes elnettet, kræver flere nye ledningsanlæg 
og udvidelse af eksisterende transformerstatio-
ner, men i kommune- og lokalplaner bliver frem-
tidige udvidelsesbehov for transformerstationer 
ikke altid tænkt tilstrækkeligt ind. I flere tilfælde 
forhindres denne udbygning af andre projekter, 
der er placeret lige ved siden af og omkring 
stationerne. Dette kan forsinke etableringen af 
hovedstationerne og dermed tilslutningen af 
netkunderne i visse tilfælde både ét eller flere år.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der 
etableres ”opmærksomhedszoner” omkring 
elnettets transformerstationer på og over 50 
kV i landzoner. 

Med anbefalingen understøttes en vigtig 
samtænkning af arealanvendelsen på et tidligt 
tidspunkt, så hensynet til dels at kunne udvide 
stationerne og dels til at sikre tilgængelighed 
for øvrige ledninger til stationen, varetages. 
Herefter vil opmærksomhedszoner bl.a. også 
kunne håndteres via det statslige plantilsyn 
gennem de ”Nationale Interesser i Kommune-
planlægningen”.

Opmærksomhedszoner sikrer, at netselskaber 
og Energinet inddrages tidligt i kommunal 
planlægning, hvilket skaber bedre mulighed for 
fremtidige udvidelser af stationerne.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:

• Myndigheder: By-, Land- og Kirkeministeriet 
og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

• Øvrige: KL

3.4. Fastlæg rettighedserhvervelse til 
kabeltracéer 

Elektrificeringen betyder bl.a., at det er 
nødvendigt for netselskaberne at etablere nye 
kabeltraceer til forsyning af hovedstationer. 
Dette sker ofte problemfrit på privat jord. 
Mange kommuner har dog en praksis om ikke 
at fravige gæsteprincippet for kommunale 
arealer, medmindre de pålægges at gøre det 
ved ekspropriation, hvilket skaber forsinkelser 
i projekter og presser både netselskabers og 
myndigheders ressourcer. Flere domme og eks-
propriationsafgørelser, herunder Avedøre-dom-
men, viser, at gæsteprincippet kan fraviges 
mod erstatning, men mange kommuner tøver 
pga. bekymring for, at fravigelse kan medføre 
økonomiske byrder for dem, og at presset fra 
andre ledningsejere øges. Dette forsinker i flere 
tilfælde netudbygningen. 
 
NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at Kommu-
nernes Landsforening, Green Power Denmark 
og relevante myndigheder indgår en aftale 
om, hvordan netselskaber etablerer høj- og 
mellemspændingskabeltracéer på DSO-niveau 
(≥10kV)	på	kommunal	grund,	så	der	skabes	
klare, ensartede rammer herom, og så det 
kan undgås, at afklaringer om rettigheder til 
arealer fastlægges via tidskrævende eksprop-
riationer.

En fælles aftale vil effektivisere processen for 
arealrettigheder og understøtte en hurtigere 
etablering af kabeltracéer og tilslutninger. Det 
vil også frigøre ressourcer hos netselskaber, 
kommuner og ekspropriationsmyndigheder, 
idet færre ressourcer bruges på tidskrævende 
ekspropriationer.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder: Klima-, Energi- og Forsynings-
ministeriet

• Øvrige: KL og Green Power Denmark
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3.5. Fritag jordkabler og stationer for 
screeningspligt

Jordkabler og stationer er i dag ifølge dansk 
lovgivning omfattet af screeningspligt jf. 
Miljøvurderingsloven. Lovgivningen er en imple-
mentering af ”Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om 
vurdering af visse offentlige og private projek-
ters indvirkning på miljøet”. EU-direktivet næv-
ner dog ikke specifikt jordkabler og stationer, 
men i relation til elsystemet kun transport af 
elektricitet gennem luftledninger. Arbejdsgrup-
pen vurderer, at den danske implementerings 
fastlæggelse af, at jordkabler og stationer skal 
omfattes af screeningspligt, er unødvendig.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at projekter 
underlagt screeningspligten i dansk lovgivning 
fastlægges til at følge ordlyden fra miljø-
vurderingsdirektivet, hvorved jordkabler og 
stationer fremadrettet ikke vil være omfattet af 
screeningspligt.

Effekten af anbefalingen kan for myndigheds-
processen af Energinets kabel- og stationspro-
jekter have potentiale til at skære op mod 18 
måneder af tidsforbruget. Det er afgørende for 
at opnå effekten, at kommunerne ikke bliver 
en flaskehals i myndighedsprocessen, og det 
bør sikres, at de har de fornødne ressourcer, 
hvis anbefalingen medfører nye opgaver eller 
skærpede krav.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:

• Myndigheder: Ministeriet for Grøn Trepart og 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

• Øvrige: KL
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4. Løsningsspor: Øg digitaliseringen 
 
Det er afgørende at skabe et tilgængeligt og veludbygget datagrundlag over 
Danmarks miljø, arter og natur, så netprojekter, miljøkonsekvensvurderinger 
og myndighedstilladelser kan effektiviseres og optimeres gennem fælles 
data.
Data over vores fælles natur, arter og miljø 
skal anvendes i den grønne omstilling, for med 
miljødata kan vi planlægge elnettet hensigts-
mæssigt, optimere og standardisere processer 
samt understøtte en rig natur i Danmark. Meget 
af det data som indsamles i forbindelse med 
miljøkonsekvensvurderinger af projekter og planer, 
er dog ofte utilgængeligt og mangler ensartethed. 
De manglende miljødata skaber en barriere og et 
mangelfuldt vidensgrundlag, hvilket kan hæmme 

kvaliteten og hastigheden af miljøkonsekvensvur-
deringerne og miljøtilladelsesprocesserne. Mang-
len på tilgængelig, opdateret og ensartet miljødata 
betyder også, at betydelig viden og erfaring fra 
tidligere projekter ikke kan anvendes systematisk i 
nye vurderinger. Desuden forhindrer det udnyttelse 
af ny teknologi, såsom kunstig intelligens, der 
kunne optimere miljøkonsekvensvurderinger, tilla-
delsesprocesser og planlægningen af infrastruktur 
i overensstemmelse med miljø og natur.
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4.1. Miljødatabase: Stil krav til om 
datadeling 

Materiale fra miljøkonsekvensvurderinger er 
ofte ikke tilgængeligt efter at offentlig høring og 
miljøgodkendelse er afsluttet. Dette betyder, at 
vigtig viden fra tidligere projekter ikke bruges til 
at kvalificere og forkorte miljøvurderingsproces-
serne for lignende projekter, fordi nye ansøgere 
ikke nemt kan finde og bruge allerede eksiste-
rende data. Arbejdsgruppen mener, at data om 
natur og miljø bør samles og gøres tilgængelig 
via en database.  
 
NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der etab-
leres hjemmel i lovgivningen til at stille krav 
om, at rapporter samt bilag for projekter og 
planer, der ansøges efter miljøvurderingsloven, 
skal gemmes på en offentligt kendt og til-
gængelig database, som ”EA Hub - Danmarks 
Miljøportal”.

Tilgængelighed af data vil gøre miljøvurderinger 
mere kvalificerede og hurtigere, da ansøgere 
kan bygge videre på vurderinger fra lignende, 
tidligere projekter. Samtidig vil det effektivisere 
myndighedernes sagsbehandling, da ansøg-
ninger i højere grad kan baseres på godkendte 
projekter. Det vil også give interessenter bedre 
indsigt i lokale konsekvenser af projekter og 
hjælpe beslutningstagere med at træffe mere 
informerede valg.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:  

• Myndigheder: Ministeriet for Grøn Trepart 

4.2. Miljødatabase: Skab grundlag for 
forbrug af kunstig intelligens 

Mange forskellige parter i Danmark har 
opbygget omfattende miljødata gennem 
miljøkonsekvensvurderinger af store projekter. 
Disse data kan med fordel anvendes sammen 
med kunstig intelligens (ML/AI) og Generativ 
AI (GenAI) til fx at forbedre miljøvurderinger og 
sammenligne projekter. Men da miljødata i dag 
mangler ensartethed og ikke er tilgængeligt i en 
fælles, opdateret database, er det nødvendigt at 
prioritere en struktureret datalagring, sådan at 
potentialet i ML/AI og GenAI på miljøområdet 
kan udnyttes.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der i 
samarbejde med de forskellige interessenter 
indenfor miljøområdet skabes ”en fælles da-
tabase” som tilvejebringer en ensartet kvalitet 
af informationer. Dette er et helt nødvendigt 
første skridt for på sigt at kunne udnytte ML/
AI/GenAI effektivt på miljøområdet og høste 
de potentialer, der ligger heri. Databasen skal 
skabes i et fællesskab mellem de forskellige 
interessenter, som er brugere af denne – enten 
som dem, der leverer informationer, og/eller 
dem, som bruger disse informationer. Det skal 
være let både at aflevere og hente information 
fra den fælles database.

En fælles database med ensartede miljødata 
vil øge transparens og konsistens om data, 
hvilket kan gøre myndighedsprocesser omkring 
miljøkonsekvensvurderinger mere effektive og 
forbedre kvaliteten af VVM-rapporter. Den vil 
også skabe fundamentet for fremtidig brug af 
kunstig intelligens på miljøområdet, hvilket kan 
forbedre processen, styrke samarbejdet og øge 
nøjagtigheden i både rapporter og myndigheds-
afgørelser.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:

• Myndigheder: Ministeriet for Grøn Trepart 

https://eahub.miljoeportal.dk/home
https://eahub.miljoeportal.dk/home
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5. Løsningsspor: Forbedr forudsætningerne 
 
Forudsætningerne for udbygningen af elnettet skal forbedres for at sikre 
fælles forståelse og kompetencer gennem hele netudbygningsprocessen.

4  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Dansk El-Forbund: https://www.ae.dk/analyse/2024-08-arbejdskraft-paa-det-el-tekniske-omraade-frem-mod-2035

Udbygningen af elnettet er kompleks, som 
illustreret i figur 3. Særligt kan aktører, der ikke 
tidligere eller kun sjældent har beskæftiget sig med 
nettilslutning, have svært ved at navigere i krav, 
opgaver og relevante kontakter, hvilket fører til øget 
ressourceforbrug, fejl og forsinkelser.

Hver eneste større nettilslutning involverer mange 
parter, der alle har behov for forskellig viden på 
forskellige tidspunkter af hensyn til egne behov og 
processer. Eksempelvis ligger kommuner nogle 
gange inde med viden om arealplaner, modne 
såvel som umodne, som kan være fordelagtige 
at dele med netselskab, Energinet eller mulige 
netkunder, f.eks. VE-opstillere, der kan være søgen-
de i forhold til hvilke arealer, der kan anvendestil 
energiinfrastruktur. Det er svært for aktørerne 
at vide, hvornår en given information kan være 
relevant for andre parter, da det ikke er entydigt, 
hvornår den enkelte aktør har brug for information. 
Dette afhænger netop af konkrete forhold, som 
f.eks. om der arbejdes med en ny lokalplan eller 
allerede er konkrete planer for brug af arealer til 
nye VE-anlæg. 

Der er også potentiale for bedre samarbejde 
mellem Energistyrelsen, Energinet og netselska-

berne om publikationer som Energistyrelsens 
Analyseforudsætninger (AF) og Energinets 
Langsigtede Udviklingsplan (LUP). Disse publi-
kationer er afgørende for beslutningsprocesser 
og netudbygning til rette tid. Jo mere opdatere-
de data, inkl. lokal viden fra netselskaber, desto 
bedre er beslutningsgrundlaget for alle aktører.’

Forudsætningerne for at udbygge elnettet 
hæmmes også af manglende adgang til 
kvalificeret arbejdskraft og kompetencer i flere 
stadier af udbygningsprocessen. Dette gælder 
både hos myndigheder, netselskaber og deres 
samarbejdspartnere. Problemet forventes at 
vokse i takt med Danmarks elektrificering, 
da netudbygningen vil kræve stadig flere 
medarbejdere til bl.a. planlægning, drift, vedli-
geholdelse af elnettet og sagsbehandling hos 
myndighederne af det stigende antal elprojekter, 
hvor reguleringen af miljøområdet kan være 
yderst kompliceret. En nylig analyse4, der er 
lavet i samarbejde mellem Arbejdsbevægelsens 
Erhvervsråd og Dansk El-Forbund, viser, at der 
frem mod 2035 vil mangle et betydeligt antal af 
bl.a. elektrikere og el-teknisk uddannede til at 
varetage de opgaver, som elektrificeringen af 
Danmark kræver. 

https://www.ae.dk/analyse/2024-08-arbejdskraft-paa-det-el-tekniske-omraade-frem-mod-2035
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5.1. Sikr opdaterede og mere 
fyldestgørende forudsætninger for 
netudbygning 

Energistyrelsen udgiver årligt Analyseforud-
sætninger for Energinet (AF), og Energinet 
udarbejder hvert andet år den Langsigtede 
Udviklingsplan (LUP). Disse udgivelser har ingen 
faste udgivelsestidspunkter, og dette skaber 
uhensigtsmæssige forudsætninger ved udbyg-
ningen af elnettet for aktører og interessenter. 
Energinet og netselskaberne bør desuden 
samarbejde om fælles forståelse af lokale og 
regionale behov og potentialer, og denne indsigt 
bør deles med Energistyrelsen til brug i udarbej-
delsen af AF. 

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at

• Energistyrelsen og Energinet udmelder nær-
mere fastsatte og forpligtende tidspunkter 
for udgivelsen af hhv. AF og LUP for at opnå 
mest mulig værdi af produkterne hos alle 
relevante aktører.

• Energinet og netselskaberne i samarbejde 
etablerer en systematik, der sikrer, at Energi-
net og netselskaberne arbejder hen mod en 
fælles indsigt i lokale og regionale behov og 
potentialer.

• Energistyrelsen, netselskaberne og Energi-
net sikrer, at netselskabernes og Energinets 
viden, indsigt og forventninger om forbrug 
og produktion i videst muligt omfang inddra-
ges i udarbejdelsen af AF.

Anbefalingen vil dels medføre styrkede forud-
sætninger for aktørernes anvendelse af AF og 
LUP i eget beslutningsgrundlag, dels sikre, at 
den potentialebaseret udbygning af transmissi-
ons- og distributionsnettet sker effektivt ud fra 
et så opdateret og fyldestgørende grundlag som 
muligt, så man reducerer risikoen for at overse 
et konkret behov og potentiale og dermed forbi-
gå et investeringsvindue i en områdebetragtning 
af netudbygningsbehov. Ligeledes sikres det, at 
seneste viden og forventninger om forbrug og 
produktion løbende inddrages i udarbejdelsen af 
AF mhp. at styrke robustheden af AF yderligere.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører er 
ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder:  Energistyrelsen

• Øvrige: Netselskaberne og Energinet

5.2. Udbred gode råd til – og overblik 
over – processen for nettilslutning

Arbejdsgruppen har konstateret, at den store 
kompleksitet forbundet med netudbygning, især 
når der er tale om større netudbygninger, der 
kræver etablering af hovedstation, kun kan lø-
ses, hvis alle involverede aktører hjælper hinan-
den og er opmærksomme på andres viden (og 
mangel herpå) og processer. Derfor er der brug 
for deling af viden og best practice mellem alle 
aktører.  Både Energinet, netselskaber, kunder 
og myndigheder arbejder med og benytter egne 
beskrivelser og visualiseringer af processer i 
forbindelse med udbygning, men til både nye 
medarbejdere, nye aktører og generel læring 
af best practice er der behov for en samlet 
procesoversigt på tværs af aktørerne, hvor små 
og store gode råd kan samles op og udbredes. 
Arbejdsgruppen har påbegyndt indsamlingen af 
denne viden, som bør udbygges yderligere og 
udbredes.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der etab-
leres og udbredes et fælles visuelt overblik 
med gode råd til nettilslutningsprocessen for 
større udbygningsprojekter, der kræver etable-
ring af en hovedstation hos netselskaber eller 
Energinet. Der kan bygges videre på arbejds-
gruppens første bud herpå, og det anbefales, 
at rådene udbredes via et samarbejde mellem 
KL, Green Power Denmark samt Energinet som 
den primære drivende aktør.

Det visuelle overblik vil skabe et fælles sprog 
for samarbejdet mellem aktørerne og hjælpe 
med at identificere snubletråde og tidsrøvere 
for hvert enkelt projekt, som kan løses i 
fællesskab. Arbejdsgruppen forventer, at aktivt 
bidrag fra alle aktører vil forkorte processerne 
for nettilslutning, men understreger, at dette 
kun er muligt gennem samarbejde. Hvis alle 
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relevante aktører kender og bruger værktøjet 
i deres processtyring, onboarding af nye 
medarbejdere og forretningsudvikling, vil det få 
markant effekt.

Arbejdsgruppens første bud på visuelt overblik 
over nettilslutningen og gode råd kan findes her. 

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Øvrige: Energinet, netselskaberne og KL

5.3. Opbyg og udbred viden om 
Energinets nettilslutning af anlæg 

Tilslutning af nye forbrugs- eller produktionsan-
læg til transmissionsnettet er kompleks. Energi-
net stiller en række nødvendige krav til kunderne 
for at sikre stabil drift af nettet, når nye anlæg 
tilsluttes. Særligt for nyere aktører kan det være 
vanskeligt at navigere i disse krav, hvilket kan 
føre til unødvendigt øget ressourceforbrug og 
forsinkelser i nettilslutningsprocessen.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at Energinet 
faciliterer en øget vidensopbygning i blandt 
netkunderne om de krav, der er forbundet med 
tilslutning af et anlæg til transmissionsnettet. 
Det skal sikre, at bl.a. erhvervsvirksomheder, 
der ønsker tilslutning til transmissionsnettet, 
samt rådgivere og leverandører rustes til at 
håndtere kravene i praksis.

Med et øget vidensniveau forventer arbejds-
gruppen, at tidsforbruget til at tilvejebringe 
de relevante informationer fra netkunden til 
Energinet ifm. tilslutningsprocessen kan redu-
ceres, og dermed at den samlede hastighed for 
nettilslutning kan nedbringes. 

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Øvrige: Energinet

5.4. Medtag værdi af hastighed 
i tilslutninger i den 
samfundsøkonomiske vurdering 

Hurtig nettilslutning er ofte afgørende for 
både nye produktions- og forbrugsanlæg, da 
tilslutningstiden kan påvirke den enkelte kunde 
eller VE-udviklers business case markant. Ofte 
tager udbygning af elnettet længere tid end 
etableringen af selve de anlæg, som skal tilslut-
tes, hvilket gør tilslutningshastigheden til en 
begrænsende faktor. En hurtigere nettilslutning 
har desuden samfundsmæssig værdi og bør 
derfor indgå i Energinet og netselskabernes 
vurderinger af potentielle investeringer i netud-
bygning. 

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at Energinet 
og netselskaberne igangsætter et arbejde med 
at inddrage værdien og omkostningen af ha-
stighed i forbindelse med potentielle investe-
ringer i elnettet. Det gælder både muligheden 
for at etablere et midlertidigt tilslutningspunkt, 
øget standardisering af tekniske løsninger og 
muligheden for at investere forud i elnettet, så 
fremtidige tilslutninger kan ske hurtigere.

Med et øget fokus på værdien af hastighed 
forventes det, at hastigheden i visse tilslut-
ninger kan øges, samtidig med at der fortsat 
er fokus på en samlet samfundsøkonomisk 
hensigtsmæssig udbygning af elnettet og en 
ligebehandling af elnetkunder.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder: Klima-, Energi- og Forsynings-
ministeriet 

• Øvrige: Netselskaberne og Energinet

https://kefm.dk/Media/638684704970072117/Overblik%20over%20nettilslutningsprocessen%20og%20gode%20ra%C2%B0d.pdf
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5.5. Sikr arbejdskraft til elnetsektoren 
gennem bl.a. partnerskab 

Elnetsektoren har brug for flere medarbejdere 
til at planlægge, udvide, drive og vedligeholde 
elnettet i dag, og efterspørgslen på kvalificeret 
arbejdskraft forventes at stige i takt med, at 
elnettet skal udbygges massivt for at under-
støtte Danmarks elektrificering. Samtidig er 
de samme kompetencer efterspurgte i andre 
anlægsprojekter, hvor der også er behov for 
miljø- og plantekniske færdigheder – både i 
forbindelse med projektejeres ansøgninger og 
myndighedernes behandlinger.

Flere steder i proceskæden for udbygning af 
elnettet er der væsentlige udfordringer med 
at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, 
da udbuddet af kvalificeret arbejdskraft er 
under pres. Mange seniorer forventes at gå på 
pension i de kommende år. Den demografiske 
udvikling med færre unge forværrer situationen 
yderligere, hvilket gør det sværere at tiltrække 
nye studerende til eltekniske uddannelser. Her-
udover er det svært at tiltrække kvinder, hvilket 
også er et benspænd for at komme problemet 
til livs.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der arbej-
des videre med den strukturelle kompetence- 
og arbejdskraftudfordring uden for NEKST for 
at sikre den fornødne og kompetente arbejds-
kraft til alle faser af udbygningen af elnettet. 
Arbejdsgruppen anbefaler i forlængelse heraf, 
at der etableres et bredt partnerskab til at 
sikre den rette arbejdskraft til elnetsektoren.

Et øget fokus fra regeringen på at sikre 
rekruttering af arbejdskraft med de rette 
kompetencer, både på kort og lang sigt, er 
afgørende for, at vi ikke bremser udbygningen 
af elnettet. Denne indsats vil ikke kun gavne 
elnetsektoren, men er også en forudsætning for 
hele den grønne omstilling til grøn elproduktion 
og elektrificering af samfundet.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:  

• Myndigheder: Klima-, Energi- og Forsynings-
ministeriet, Børne- og Undervisningsministe-
riet, Uddannelses- og Forskningsministeriet 
og Beskæftigelsesministeriet

• Øvrige: Sektorrepræsentanter og arbejds-
markedets parter
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6. Løsningsspor: Vær åben om tidsforbrug
 
Skab klarhed omkring tilslutnings- og sagsbehandlingstider hos netejere og 
myndigheder.

Der er i mange tilfælde ikke tilstrækkelig 
transparens om sagsbehandlingstiderne hos de 
relevante myndigheder, hvilket udfordrer særligt 
Energinet, da det vanskeliggør planlægningen i 
deres projekter. Der er heller ikke altid løbende 
kommunikation mellem parterne om, hvornår 
myndighederne påbegynder den reelle sagsbe-
handling, og hvornår en afgørelse kan forventes. 

Manglende transparens er dog ikke kun en 
forsinkende barriere hos myndighederne. Der er 

også en meget stor spredning i tilslutningstider 
for de enkelte projekttyper hos netselskaberne 
og Energinet, og de har i dag ikke en ensartet 
måde at kategorisere de forskellige tilslutnings-
opgaver eller tidsstemple tilslutningsproces-
serne på. Derfor er det uklart for mange kunder 
(store og små), hvor lang tid det egentlig tager 
at blive tilsluttet elnettet, og hvilke faktorer 
der påvirker tilslutningstiden, herunder hvad 
netselskabet, Energinet og kundens rolle er ift. 
at kunne bidrage til en effektiv proces. 
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6.1. Skab transparens om 
tilslutningstider (DSO)

Der er en meget stor spredning i tilslutningstider 
og mange forskellige faktorer, der påvirker 
tidsforbruget i forbindelse med gennemførelse af 
en nettilslutning. Der er i dag hos netselskaberne 
ikke en ensartet måde at kategorisere de for-
skellige tilslutningsopgaver samt at tidsstemple 
tilslutningsprocesserne på, og der er ikke offent-
ligt tilgængelige opgørelser af tilslutningstider. 
Derfor er det uklart for mange kunder, hvor lang 
tid det vil tage at blive tilsluttet i elnettet, og hvilke 
faktorer der påvirker tilslutningstiden. Det betyder 
også, at det er vanskeligt at følge effekten af de 
initiativer og udviklinger, der påvirker tilslutnings-
tiderne.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der etab-
leres større transparens om de realiserede net-
tilslutningstider. Netselskaberne har det mest 
indgående kendskab til tilslutningsprocesserne 
og forståelse af de faktorer, kompleksiteter og 
afhængigheder, der påvirker tilslutningstiderne. 

Green Power Denmark har givet tilsagn om, at 
netselskaberne som branche forpligter sig til at 
fastlægge fælles kategorier af tilslutningstyper, 
opdele tilslutningsprocesserne i de ens faser 
samt at tidsstemple disse faser. Dette skal 
muliggøre, at netselskaberne på transparent og 
ensartet vis kan give overblik over de realiserede 
tilslutningstider og udviklingen heri inden for de 
enkelte tilslutningstyper. Effekten forventes at bli-
ve, at det bliver tydeligere, hvor lang tilslutningstid 
de enkelte kunder skal forvente, ligesom effekten 
af såvel forbedringsinitiativer som forhold, der 
måtte lede til forlængede tilslutningstider, bliver 
mere tilgængelige. Green Power Denmark har op-
lyst, at netselskaber, som forsyner mindst 90% af 
de danske elkunder, pr. 1. april 2025 vil anvende 
et fælles sæt tidsstempler i tilslutningsprocessen 
og herefter påbegynde offentliggørelse af resulta-
terne af registreringerne.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører er 
ansvarlige for opfølgning: 

• Øvrige: Netselskaberne 

6.2. Skab transparens om 
tilslutningstider (TSO) 

Energinet offentliggør i dag ikke statistik over 
realiserede nettilslutningstider. Det er således 
ikke muligt at følge udviklingen i nettilslutnings-
tider og måle eventuelle ændringer som følge 
af igangsatte tiltag. Energinet offentliggjorde 
i 2. halvår 2023 en ny Netkundestrategi, hvor 
netkunderne er inddelt i forskellige projekttyper 
afhængig af kompleksitet og forskellige 
forløb. I netkundestrategien arbejdes der med 
standardprojekter og udbygningskrævende 
projekter. For hver projekttype er der estimerede 
nettilslutningstider baseret på erfaringstal fra 
tidligere sammenlignelige netkundeprojekter. 
Nettilslutningstider følger Energinets nettilslut-
ningsproces, som er inddelt i en screeningsfase, 
modningsfase og etableringsfase. De overord-
nede nettilslutningstider fordelt på projekttype 
og projektfaser fremgår af Energinets hjemme-
side.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der 
etableres større transparens om de realiserede 
nettilslutningstider på TSO-niveau. Det an-
befales, at Energinet offentliggør realiserede 
nettilslutningstider for henholdsvis standard-
projekter og udbygningskrævende projekter på 
deres hjemmeside. 

Gennemførelse af anbefalingen vil gøre det 
nemmere at følge, hvordan Energinets realisere-
de tilslutningstider udvikler sig over tid, således 
at både effekten af såvel forbedringsinitiativer 
som forhold, der måtte lede til forlængede 
tilslutningstider, bliver mere tilgængelige. 
Energinet forventer at begynde at offentliggøre 
de årlige realiserede tilslutningstider i løbet af 
2025.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Øvrige: Energinet 
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6.3. Skab overblik over 
de gennemsnitlige 
sagsbehandlingstider hos 
myndigheder og bygherrer 

Udbygning af elnettet kræver mange tilladelser, 
som udstedes af forskellige statslige og kom-
munale myndigheder. Manglende transparens 
om sagsbehandlingstider gør det svært for 
bygherrer at planlægge projekterne, ligesom 
bygherrers timing af levering af nødvendigt 
materiale, til når det skal bruges, ofte er en ud-
fordring. Der er desuden ofte ikke tilstrækkeligt 
løbende kommunikation om sagsbehandlingens 
start og forventet afgørelsestidspunkt, hvilket 
komplicerer processen yderligere.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler øget 
transparens om sagsbehandlingstider for 
netudbygningsprojekter, der er omfattet af 
miljøvurderingslovens §21 og §25, projekter 
med behov for lokalplan samt overblik med 
tidsangivelser over sagsstatus for det enkelte 
elinfrastrukturprojekt i forbindelse med myn-
dighedsbehandlingen af relevante tilladelser. 

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider vil blive 
synlige for både myndigheder og bygherrer, 
hvilket muliggør bedre ressourceallokering og 
mere præcise tidsplaner for elinfrastrukturpro-
jekter. Den øgede transparens vil også skabe 
incitament for alle parter til at sikre rettidig 
sagsbehandling og afbøde forsinkelser.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder: Ministeriet for Grøn Trepart 

• Øvrige: KL
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7. Løsningsspor: Forbedr kommunikation mellem 
aktører 
 
Opdyrk et tæt og effektivt samarbejde med klar kommunikation mellem de 
mange aktører.

Mange aktører involveres på forskellige stadier 
i netudbygningsprocessen, hvilket stiller store 
krav til, hvordan myndigheder, netselskaber, 
Energinet samt netkunder og deres rådgivere 
samarbejder gennem hele processen og 
løbende kommunikerer omkring nødvendige 
oplysninger, behov og roller. 

Vi kan dog i arbejdsgruppen konstatere, at 
aktørerne ikke afsætter de nødvendige ressour-

cer til at indgå i tidlig dialog med hinanden, 
men i stedet ofte venter til, at et projekt og 
netbehov er endeligt afklaret. Derudover opleves 
planlægningen og dialogen mellem aktørerne 
ofte uensartet og mangelfuld. Dette øger 
risikoen for tilbageløb i projektet, unødvendigt 
brug af ressourcer samt sekventielle såvel som 
”start-stop”-processer, fordi projekt og behov 
ikke er forberedt og konkretiseret tilstrækkeligt 
gennem en dialog og samarbejde. 
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7.1. Gennemfør informationsindsats 
om elinfrastruktur i kommunal 
planlægning 

Elnettets centrale rolle som noget af samfun-
dets vigtigste infrastruktur og drivkraft for 
den grønne omstilling kræver øget fokus på 
placering og udbygning. Når kommunerne 
gennem kommuneplanener beslutter sig for en 
specifik anvendelse af konkrete arealer, vil det 
næsten altid være nødvendigt, at der foretages 
eltilslutning til dét, som arealet skal anvendes 
til. Derfor er det nødvendigt, at der sikres fokus 
på, at elinfrastrukturen, både på transmissi-
ons- og distributionsniveau, indtænkes i den 
kommunale planlægning. 

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at der skal 
være større fokus på elinfrastruktur tidligt i 
kommunernes planlægning gennem informati-
onsindsats

Indsatsen skal sikre, at kommunerne priori-
terer elinfrastruktur tidligt i planlægningen af 
kommunale arealer generelt. Dette vil medføre, 
at arealer til elinfrastrukturen tænkes ind fra 
begyndelsen, at allerede eksisterende elnet kan 
udnyttes bedre, og at der gennemføres en tidlig 
dialog om tilslutnings- og udbygningsbehov 
med lokale netselskaber eller Energinet. Herved 
vil behovet for eventuelt kommunalt areal til 
udbygningen af elnettet blive afklaret tilstræk-
keligt tidligt til ikke senere at komme til at blive 
en forsinkende faktor, og kommunerne vil få en 
klarere forståelse af deres rolle i planlægningen 
af elinfrastruktur.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:  

• Myndigheder: By-, Land- og Kirkeministeriet

• Øvrige: KL, Green Power Denmark og Energi-
net 

7.2. Gennemfør hurtig afklaring af, 
om projekter skal håndteres af et 
netselskab eller Energinet 

Den nuværende proces for nettilslutning af 
nye forbrugere og producenter tilsiger, at alle 
netkunder skal henvende sig til netselskabet 
først ifm. nettilslutning. Afklaringen af, om 
kunden skal tilsluttes ved netselskabet eller 
Energinet sker derefter i et samarbejde mellem 
netselskabet og Energinet. Afklaringen sker på 
baggrund af en vurdering af hvilken løsning, 
der har de laveste samlede omkostninger. 
Efter afklaringen igangsættes processen for 
nettilslutning ved Energinet, hvis anlægget skal 
tilsluttes på TSO-niveau.

Nogle kunder med ønske om større tilslutninger 
har oplevet, at ovenstående proces i enkelte 
tilfælde har skabt unødig forsinkelse af nettil-
slutningen, idet sagen har ligget uforholdsmæs-
sigt længe hos netselskabet, inden sagen er 
videresendt til TSO. I langt de fleste tilfælde sker 
overdragelsen imidlertid meget hurtigt.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at netselska-
ber på 10 arbejdsdage afklarer, om en større 
tilslutningssag på over 100 MW skal overgå til 
Energinet og samtidig informerer kunden.

Netselskaberne og Energinet er opmærksomme 
på udfordringerne og er i gang med at imple-
mentere anbefalingen, således at tilslutnings-
sager med anlæg over 100 MW oversendes til 
Energinet inden for 10 arbejdsdage med henblik 
på vurdering af det endelige tilslutningspunkt, 
og at kunden informeres herom.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:  

• Øvrige: Netselskaberne og Energinet
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7.3. Fremskynd indgåelse af 
nettilslutningsaftale gennem 
fleksibel betalingsplan 

Både produktions- og forbrugstilslutninger skal 
betale et tilslutningsbidrag. Ved indgåelse af 
tilslutningsaftale forpligter kunden sig til at betale 
tilslutningsbidraget, hvilket kan afholde kunder fra 
at indgå tilslutningsaftalen før meget sent i deres 
egen proces, hvor de har opnået fuld sikkerhed for 
projektets realisering. Herved er der risiko for, at 
kunden selv kommer meget langt i sin egen mod-
nings- og udbudsproces, før netselskabet får fuld 
klarhed over, om de skal igangsætte etablering af 
tilslutningsløsningen eller ej, hvorved nettilslutning 
ender med at blive en forsinkede faktor samlet set.

Faseinddelt betalingsplan anvendes allerede i 
dag i sager, hvor der går lang tid fra indgåelse af 
aftalen og frem til det tidspunkt, hvor netselska-
bet foretager større økonomiske dispositioner, 
f.eks. fordi der afventes projektering, modning, 
§4 godkendelse hos Energinet e.l. Formålet her 
har dog primært været at sikre bedre tidsmæs-
sig overensstemmelse mellem, hvornår kunden 
binder likviditet ifm. betaling/garantistillelse, og 
hvornår netselskabet afholder omkostninger til 
etablering af tilslutningsløsningen. Det nye er 
alene at bruge muligheden for faseinddeling til 
at understøtte tidligere aftaleindgåelse.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at netselskabet 
(DSO)	og	kunder	benytter	muligheden	for	at	fase-
inddele i forhold til betaling af tilslutningsbidrag, 
hvor det kan fremskynde indgåelse af tilslutnings-
aftalen i situationer, og hvor tilslutningen kræver 
større og længerevarende elnetudbygning.

Ved at udnytte mulighederne for faseinddeling 
kan både netselskab og kunde bidrage til hurtigere 
indgåelse af tilslutningsaftaler og dermed tidligere 
initiering af etablering af tilslutningsløsning i de 
sager, hvor tilslutningen forudsætter etablering af 
ny hovedstation og/eller omfattende kabelarbejde. 
Dette muliggør en højere grad af parallelitet mellem 
netselskabet og kundens etableringsaktiviteter.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:

• Øvrige: Netselskaberne og netkunder
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8. Løsningsspor: Udnyt fleksibelt forbrug og 
produktion
 
Udnyt mulighederne ved øget fleksibilitet i forbrug og produktion til bedre 
prioritering af udbygningen og som reelt alternativ til netudbygning. 

Der er mange måder, hvorpå elnettet kan afla-
stes og bidrage til bedre udnyttelse, herunder 
vha. både midlertidige og permanente løsninger. 
Netejerne kan f.eks. indgå aftaler med net-
kunder om at afbryde strømforsyningen for at 
undgå overbelastning eller anvende prissignaler, 
der tilskynder kunder til at bruge nettet, når der 
er plads. Et marked for fleksibilitet kan også 
sikre, at de mest fleksible aktører leverer billigst, 
men kræver etablering og test for at sikre 
pålidelighed.

Den helt store udfordring i arbejdet for at aflaste 
nettet gennem fleksibilitet er at skabe vished 
om, at den reelt leveres i praksis, når behovet 
opstår. Netejerne har således konkret brug for 
at være sikre på, at f.eks. markedsbaserede 
fleksibilitetsløsninger kan levere et reduceret 
elforbrug på de tidspunkter og steder og med 
den varighed, hvor der opstår flaskehalse i 
nettet.

Arbejdsgruppen peger på, at der bl.a. er 
barrierer i rammerne for at kunne gennemføre 
tidsmæssigt afgrænsede pilotprojekter og 
konkrete afprøvninger af fleksibilitetsløsninger. 
Det er i dag en meget langstrakt og ressour-
cekrævende proces for netselskaberne at få 
lov til at gennemføre pilotprojekter, og det 
er ofte forbundet med omfattende brug af 
ressourcer, hvilket begrænser mulighederne for 

læring. En del af udfordringen er, at det især på 
distributionsniveau er nødvendigt at fokusere på 
meget specifikke lokaliteter. Distributionsnettet 
består af mange kabler og transformere, og det 
betyder, at det kun er kunder, der er forsynet fra 
et givent anlæg, der kan tilbyde fleksibilitet, der 
kan aflaste netop det anlæg. Det betyder, at der 
i realiteten vil være et utal af små markeder, og 
at fleksibilitet skal tilgås på en anden måde end 
ift. ydelser til systembalance, der kan indkøbes i 
meget større geografiske områder og fra mange 
flere bydere. 

En anden udfordring er, at fleksibilitetspoten-
tialet ofte ligger spredt på små kilder som 
varmepumper og elbiler, hvilket kræver nye 
aggregatorer, der vegne af husholdningerne kan 
samle og udbyde fleksibiliteten. Fraværet af et 
marked for fleksibilitet hæmmer disse løsninger. 
 
Øget digitalisering og dataanvendelse kan un-
derstøtte fleksibilitetsløsninger. Deling af data 
om netudfordringer og lokale fleksibilitetspoten-
tialer er samtidig afgørende for at opdyrke mar-
kedet. Energinet og netselskabernes modenhed 
inden for digital styring bliver stadig vigtigere 
i takt med at nettet bliver mere komplekst, 
f.eks. med VE-anlæggenes geografiske store 
spredning, og at der med et øget antal elbiler og 
husstandssolceller nu også kan leveres strøm til 
det kollektive net fra helt små kilder.
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Fordele og ulemper ved fleksibilitetstiltagene

Prissignal

Fordele

• Tilskynder til ændret adfærd  
generelt hos netkunder, hvilket 
kan reducere kapacitetsbehov 
sammenlignet med en flad tarif

• ”Gratis” for netselskaber

Ulemper

• Manglende sikkerhed om 
adfærdsændring hos konkrete 
kunder betyder, at det ikke kan 
understøtte den daglige drift

Ræ
kk

ev
id

de

Nøjagtighed

Implicit
fleksibilitet

Eksplicit
fleksibilitet

Fleksibilitetsmarked

Fordele

• Kan aktivere større fleksibi-
litetspotentiale til at løse en 
konkret udfordring end en 
afbrydelighedsaftale

• Kan aktiveres mere kontrolleret 
end gennem prissignal

• Mere målrettet de billigste 
fleksible aktører

Ulemper

• Usikkerhed om:

• Udbudsvolumen/prissætning

• Startomkostninger

• Transaktionsomkostninger

• Leveringssikkerhed

Afbrydelighedsaftale

Fordele

• Giver sikkerhed for, at fleksi-
bilitet er til rådighed, når den 
skal bruges

• Giver mulighed for, at tilslutte 
større, nye kunder hurtigere

Ulemper

• Geografisk forankret. Kan ikke 
”flyttes”

• Kræver at det er med større 
aktører

• Realiserer nødvendigvis 
ikke de billigste og effektive 
løsninger

Kilde: Inspiration fra netvirksomheden N1
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8.1. Accelerér afprøvning af 
fleksibilitetsløsninger via forsknings- 
og udviklingspuljer 

Afprøvning og implementering af fleksibilitets-
løsninger i elnettet er vigtig for en effektiv ud-
nyttelse af elnettet, og det vil derfor understøtte 
den grønne omstilling. Fleksibilitet kan afhjælpe 
lokale flaskehalse i elnettet i perioder med højt 
pres på elnettet og kan derved reducere behovet 
for netudbygning. Det er vigtigt, at der ikke skal 
udvikles teknologier for teknologiens skyld, 
men der er i meget høj grad brug for konkret og 
praktisk demonstration af, hvordan løsningerne 
anvendes og kan udbredes. Herunder er der 
brug for dokumentation for, at netselskaberne 
og Energinet kan stole på, at løsningerne leverer 
den fleksibilitet, der er brug for på et givent 
tidspunkt. 

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at Energinet, 
netselskaberne, teknologiudviklere, vidensle-
verandører og markedsaktører engagerer 
sig i udviklings- og pilotprojekter rettet mod 
fleksibilitet og i den forbindelse anvender 
tilgængelige forsknings- og udviklingspuljer 
samt øvrige eksterne finansieringsordninger.

Ved at opnå støtte til afprøvning af fleksibilitets-
løsninger vil Energinet og netselskaberne såvel 
som teknologiudviklere og markedsaktører 
kunne fremme en hurtigere implementering 
af disse løsninger i elnettet. Dette vil kunne 
reducere behovet for fremtidige investeringer i 
netudbygning. Desuden vil afprøvningen skabe 
værdifuld erfaring, som kan bruges til at skalere 
løsningerne nationalt og internationalt.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning:  

• Øvrige: Netselskaberne og Energinet m.fl.

8.2. Giv bedre muligheder for at 
godkende tarifmetoder, der skal 
bruges på forsøgsbasis og til 
pilotprojekter 

Der er et stort pres for at fremskynde udbyg-
ningen af elnettet. Det nødvendiggør kloge 
prioriteringer og muligheder for at fremme alter-
native løsninger til netudbygning. Forsyningstil-
synet skal godkende nye priser og betingelser 
for transmissions- og distributionsnettet for at 
sikre proportionalitet og ikke-diskrimination. 
Den nuværende danske lovgivning begrænser 
dog Forsyningstilsynets muligheder for at 
godkende nye tarifmetoder og pilotprojekter på 
forsøgsbasis. Dette begrænser udviklingen af 
tarifprodukter, der kan bidrage til større fleksi-
bilitet i elforbruget, samt pilotprojekter, hvor fx 
fleksibilitetsydelser testes, så de kan udbredes, 
hvor det er relevant.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler derfor at 
styrke Forsyningstilsynets mulighed for at 
godkende forsøgsbaserede tarifmetoder og 
pilotprojekter med kortvarig anvendelse og 
evaluering efter prøveperioden. 

En styrket hjemmel til tarifmetoder, der skal 
bruges på forsøgsbasis, og til pilotprojekter vil 
kunne øge hastigheden i den grønne omstilling 
og genere nye muligheder for elnettets udvik-
ling. Pilotprojekterne og test af tarifmetoder 
kan bidrage til at finde de rette løsninger til fx at 
hente fleksibilitet til nettet, sådan at behov for 
udbygning mindskes eller kan prioriteres mere 
effektivt. Det er vigtigt for NEKST-arbejdsgrup-
pen, at sådanne forsøg ikke fører til nævnevær-
dige meromkostninger for elkunderne, og det er 
forventningen, at meromkostningerne vil være 
yderste begrænsede.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder:  Klima- Energi- og Forsynings-
ministeriet og Forsyningstilsynet 

Nøjagtighed
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Der er initiativer i gang vedrørende forbrugsfleksibilitet, samplacering, netaflastning mv. 
Dels er der udviklet metoder for geografisk og tidsdifferentieret tarifering med mere, og dels 
er der foretaget et omfattende analysearbejde om udvikling af et fleksibilitetsmarked af en 
arbejdsgruppe sammensat af blandt andet netselskaber, Green Power Denmark, Energinet, 
aggregatorer og en række andre aktører, brancheorganisationer med interesse i fleksibilitet 
til nettet. Hertil kommer desuden lanceringen af Forsyningsdigitaliseringsprogrammet, hvor 
ambitionen er at fremme et sammenhængende økosystem for forsyningsdata, så man kan 
udnytte det fulde potentiale ved digitalisering, herunder bedre udnyttelse af ressourcer og 
infrastruktur på tværs af værdikæder og forsyningsarter. Som en del af programmet er der 
etableret Dataudviklingsgruppe for el (el-DUG), som bl.a. skal se nærmere på mulighederne for 
brug af data til styring og effektivisering i udnyttelsen af elnettet.

Implicit fleksibilitet: Sker som følge af et varierende prissignal. Fleksibiliteten bliver således 
udløst som en reaktion på et prissignal, fx en variation i tariffen, som har til formål at give 
forbrugerne incitament til at ændre i deres forbrugsmønster, fx via tidsdifferentierede tariffer 
indført med tarifmodel 3.0.

Eksplicit fleksibilitet: Sker som følge af en indgået aftale om fleksibilitet. Der skal således være 
lavet en eksplicit handel mellem køber og sælger, som resulterer i aktivering af fleksibilitet.
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8.3. Udnyt eksisterende elnet bedre 
gennem udvikling af netprodukter 
og incitamentsskabende tariffer 
(implicit fleksibilitet) 

Netselskaberne og Energinet er i fuld gang 
med at udvikle tariferingen og vilkårene for 
anvendelse af elnettet. Herunder udviklingen 
af fleksible net- og tilslutningsprodukter 
med henblik på at udfolde valgmuligheder 
for elkunderne under hensyn til, at priserne 
bedst muligt afspejler de reelle omkostninger 
ved anvendelsen af elnettet. På den måde 
bliver det muligt for forbrugerne at reagere på 
prisændringer i elmarkedet uden direkte at blive 
bedt om det (såkaldt implicit fleksibilitet), f.eks. 
ved at de udnytter lavere elpriser på bestemte 
tidspunkter af døgnet, hvilket aflaster nettet 
indirekte. Der er dog brug for en endnu bredere 
portefølje af produkter og valgmuligheder, så 
det kan sikres, at alle teknologier har rimelige 
og fair tilslutnings- og tariferingsvilkår i forhold 
til deres egenskaber. 

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at Energinet 
og netselskaberne udbyder en tilstrækkelig 
bred portefølje af produkter med en god 
variation af anvendelsesmuligheder, som kan 
matche forskellige kundetypers forskellige 
præferencer og egenskaber.

Videreudviklingen af tilslutnings- og tarifproduk-
ter bør ske med inddragelse af elnettets kunder 
og øvrige relevante interessenter. Tiltaget 
forventes at bidrage til en omkostningseffektiv 
elektrificering, og det vil samtidig understøtte en 
omkostningsægte indpasning af nye teknologier 
i nettet. Det vil også fremme en mere effektiv 
udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, 
reducere spidsbelastninger og understøtte 
integrationen af vedvarende energikilder.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Øvrige: Energinet, netselskaberne og Forsy-
ningstilsynet

8.4. Styrk den markedsbaserede 
anskaffelse af fleksibilitet 
(eksplicit fleksibilitet) 

Fleksibilitet som alternativ til netudbygning kan 
også øges gennem brug af eksplicit fleksibilitet, 
hvor netselskaberne direkte efterspørger og 
aflønner fleksibilitet et konkret sted i nettet. Her 
vil kunder med energilagring (fx batterier) på linje 
med andre kunder med fleksibelt forbrug eller 
produktion kunne byde på fleksibilitetsudbud. 
Perspektivet er på sigt at opsamle fleksibilitet 
også fra de mange små enheder (elbiler, 
varmepumper, hustandsbatterier) på de lavere 
spændingsniveauer. Netselskaberne har allerede 
viden om det tekniske potentiale gennem en ræk-
ke udviklings- og demonstrationsprojekter, men 
der mangler viden om det økonomiske potentiale. 
Afprøvning heraf anmeldelse og godkendelse af 
en metode hos Forsyningstilsynet, hvilket i dag er 
en udfordring, fordi der er er tale om en omfatten-
de, ressourcekrævende og langvarig proces. 

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at man sikrer 
rammerne for netselskabernes og Energinets 
muligheder for indsamling af praktiske 
erfaringer med markedsbaseret anskaffelse af 
fleksibilitet, er tilstrækkelige.

Der bør efter implementering af anbefalingen 
om Bedre muligheder for at godkende tarifme-
toder, der skal bruges på forsøgsbasis og til 
pilotprojekter, samles op på, om ændringerne er 
tilstrækkelige. Afhængig af opfølgningens resultat 
bør der evt. følges op med yderligere tilpasning 
af de regulatoriske rammer for godkendelse af 
metoder til forsøgsbasis og til pilotprojekter. Er-
faringerne fra pilotprojekter skal give grundlag for 
empiribaseret vurdering af teknisk og økonomisk 
potentiale og give grundlag for videreudvikling 
og udbredelse af markedsbaseret anskaffelse af 
fleksibilitet, der kan udgøre et alternativ til net-
udbygning. Dette kan bidrage til en mere optimal 
udnyttelse af det eksisterende elnet.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører er 
ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder: Klima-, Energi- og Forsyningsmi-
nisteriet og Forsyningstilsynet. 

• Øvrige: Netselskaberne
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8.5. Fremskynd implementering af 
et fleksibilitetsmarked til elnettet 
(Fleksibilitetsanalyse af 2024) 

Fleksibilitet bør i endnu større grad end i dag 
ses som et bidrag til en omkostningseffektiv 
udbygning og udnyttelse af det kollektive elnet. 
Derfor skal mulighederne fremmes for en mere 
omfattende og struktureret markedsbaseret 
anskaffelse af fleksibilitetsydelser til elnettet, 
blandt andet fra både eksisterende elforbrug, 
produktion og fra nye grønne teknologier som 
varmepumper, elbiler, PtX-anlæg, lageranlæg og 
lignende. En styrket anskaffelse af fleksibilitet-
sydelser på et fleksibilitetsmarked vil kunne bi-
drage til hurtigere indpasning af VE-produktion 
og elektrificering ved at optimere udnyttelsen 
af den eksisterende netkapacitet. Dette vil 
potentielt kunne udskyde netinvesteringer og 
understøtte en mere sikker og effektiv drift af 
nettet.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at hastig-
heden i udbredelsen af fleksibilitet forøges 
som led i, at nettilstrækkeligheden forbedres. 
Arbejdsgruppen anbefaler også, at alle 
relevante aktører aktivt bidrager til at realisere 
anbefalingerne fra analysen "Fremme af fleksi-
bilitetsmarked til elnettet".

Implementering af anbefalingerne i analysen vil 
øge hastigheden af udbredelsen af markedsba-
seret fleksibilitet som et bidrag til netudbygning. 
Dette vil både kunne reducere behovet for per-
manent netudbygning og muliggøre udskydelse 
af visse investeringer. Derved kan ressourcerne 
prioriteres, hvor behovet er størst.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder:  Klima- Energi- og Forsynings-
ministeriet, Energistyrelsen

• Øvrige: Netselskaber

8.6. Sæt mere fart i brug af data 
og digitalisering til styring 
af elnettet (Forsynings-
digitaliseringsprogrammet) 

For at understøtte den grønne omstilling og sik-
re en effektiv drift af elnettet er digitalisering af-
gørende. Elektrificeringen af samfundet skaber 
en stigende kompleksitet i elnettet, blandt andet 
på grund af flere decentrale produktionsanlæg 
samt en markant øget efterspørgsel på elektri-
citet til en række forbrugsprodukter, som kan 
aftage strøm fleksibelt og også vil kunne levere 
strøm tilbage til nettet om nødvendigt. Derfor 
er der behov for en højere grad af modenhed 
ift. digitalisering for at håndtere denne udvikling 
effektivt. Forsyningsdigitaliseringsprogrammet 
fokuserer på at etablere et integreret system for 
forsyningsdata, der kan bidrage til at sikre op-
timal udnyttelse af ressourcer og infrastruktur, 
ikke mindst på tværs af sektorer.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at alle 
relevante parter udnytter Forsyningsdigita-
liseringsprogrammet	(FDP)	til	at	fremme	en	
endnu mere digitaliseret og sammenhængende 
forsyningssektor.

Aktiv deltagelse i Forsyningsdigitaliseringspro-
grammet vil føre til en mere effektiv anvendelse 
af data og digitalisering i sektoren mhp. mere 
effektiv drift og håndtering af et mere fleksibelt 
elforbrug og produktion. Et øget fokus på 
mulighederne i digitalisering og data på tværs 
af aktører og sektorer vil bidrage til at ruste 
Danmark til en endnu hurtigere og mere effektiv 
grøn omstilling.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører 
er ansvarlige for opfølgning: 

• Myndigheder: Klima-, Energi- og Forsynings-
ministeriet 

• Øvrige aktører: Netselskaberne
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Kapaciteten i elnettet i alle knudepunkter dimensioneres til at kunne håndtere de timer, hvor 
behovet er højest, men der er ofte mange timer, hvor forbruget er lavere, og hvor der derfor er 
uudnyttet kapacitet. Elforbruget kan derfor godt stige, uden at det øger behovet for netkapacitet, 
hvis blot det sker på tidspunkter, hvor belastningen er lav. Både elprisen og tidsdifferentierede 
tariffer kan bidrage til at fordele forbruget effektivt over tid.

Figuren nedenfor viser et eksempel på denne effekt. Den viser det gennemsnitlige forbrug i 
døgnets 24 timer på en enkelt netstation i et villaområde. Forbruget er steget markant i perioden 
fra 2020 til 2023, men det øgede forbrug er i vidt omfang kommet til i de timer, hvor der `var plads 
til det’, og spidsbelastningen er således stort set uændret. 

Forbrugernes placering af forbrug udover døgnets timer er således ændret. Denne ændring 
skyldes formentlig, at særligt nyt elforbrug fra elbiler er meget prisfølsomt, hvorfor forbrugerne 
placerer opladningen, når det er billigst for dem. Forbrugerne har i det konkrete eksempel 
formentlig både reageret på, hvornår prisen for el er lavest, samt reageret på, at netselskabet, 
i det konkrete eksempel Radius, i samme periode har indført tidsdifferentierede tariffer, indført 
med tarifmodel 3.0, som tilskynder til forbrug i perioder, hvor netbelastningen er lavest.

Kilde: Data fra en enkelt netstation hos Cerius-Radius
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8.7. Gennemfør vejledningsindsats for 
batterier ifm. VE-anlæg i landzoner 

Batterianlæg kan bidrage til at balancere energisy-
stemet og forbedre udnyttelsen af produktionen 
fra fx solcelleanlæg og herunder bidrage til 
nettilstrækkeligheden. Ønsker om etablering af 
batterianlæg i det åbne land er en forholdsvis ny 
tendens. NEKST-arbejdsgruppen har erfaret, at der 
blandt VE-opstillere og kommuner er usikkerhed 
om, hvorvidt det ifølge gældende regler er muligt 
at placere batterianlæg i det åbne land i tilknytning 
til VE-anlæg. Usikkerheden om reguleringen på 
området udgør en barriere for opstillingen af batte-
rianlæg i det åbne land, hvor fordelene kan opnås.

Det er fx Plan- og Landdistriktsstyrelsens vur-
dering, at det inden for rammerne af planlovens 
regler er muligt at tilvejebringe plangrundlag for 
batterianlæg i landzone i det åbne land i tilknytning 
til solcelleanlæg, idet kommunen i alle tilfælde skal 
foretage en konkret vurdering af, om det vil være i 
overensstemmelse med de hensyn, der skal vare-
tages med planloven. Det forudsættes dog, at der 
er tale om et batterianlæg, der via samplacering 
indgår i en teknisk/funktionel sammenhæng med 
et solcelle-anlæg i det åbne land, og som for så 
vidt angår anlæggets omfang og karakter står i et 
rimeligt forhold til dette solcelle-anlæg.

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler, at Plan- og 
Landdistriktsstyrelsen og Energistyrelsen 
gennemfører en koordineret vejledningsindsats 
om de tekniske/funktionelle fordele ved 
samplacering af batterianlæg og VE-anlæg og 
om rammerne for planlægning for batterianlæg i 
tilknytning til VE-anlæg i det åbne land.

En vejledningsindsats om de tekniske og funktio-
nelle forhold samt planlovens rammer vil bidrage 
til større klarhed om, hvordan batterianlæg kan 
placeres i det åbne land i tilknytning til VE-anlæg. 
Samtidig vil samplacering af batterier med f.eks. 
VE-anlæg sikre en bedre udnyttelse af netkapacite-
ten og energiproduktionen.

Arbejdsgruppen vurderer, at følgende aktører er 
ansvarlige for opfølgning:

• Myndigheder: Plan- og Landdistriktsstyrelsen 
og Energistyrelsen
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